

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2011. évi közbeszerzési terve**

Alapváltozat		A tervezett eljárás fajtája	Megindítás tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének tervezett időpontja	Igénybejelentő szervezeti egység	Kapcsolattartó osztályvezető
Sorszám	A szerződés tárgya					
<b>I. ÁRUBESZERZÉS</b>						
<b>I. 1. Elindított vagy lefolytatott árubeszerzés:</b>						
1.	ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0008 Jósika úti óvoda fejlesztéséhez eszközök beszerzése	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. április	2011. június	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
2.	Intézményi földgázbeszerzés	gyorsított meghívásos (tárgyalásos elj.)	2011. április	2012. június	Városüzemeltetési Osztály	Csikós Sándor
<b>I. 2. Tervezett árubeszerzés:</b>						
1.	2011. évi cafeteria utalványok beszerzése	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. április	2012. május	Személyügyi Osztály	Agócs Zoltánné Maróti Zsuzsanna
2.	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0006 Fiumei úti Általános Iskola felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. április	2011. augusztus	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
3.	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 Szandai Általános Iskola építéséhez, felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. május	2011. augusztus	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
4.	Intézményi közvilágítási villamosenergia beszerzése	közösségi nyílt	2011. május	2012. november	Városüzemeltetési Osztály	Csikós Sándor
5.	Intézményi villamosenergia beszerzése	közösségi nyílt	2011.május	2012. november	Városüzemeltetési Osztály	Csikós Sándor
6.	"Legyél te is természettudós! (Természettudományi labor kialakítása a Széchenyi Gimnáziumban)" TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0005 eszközbeszerzés	közösségi nyílt	2011. június	2013. május	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
7.	"AGÓRA Terminál 21. század új fénye Szolnokon" TIOP-1.2.1 eszközbeszerzés	közösségi nyílt	2011. május	2011. december	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
8.	TIOP-1.1.1/09 Laptop beszerzés	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. április	2011. június	Oktatási és Ifjúsági Osztály	Ábelné Egyed Eleonóra
<b>II. SZOLGÁLTATÁS</b>						
<b>II. 1. Elindított vagy lefolytatott szolgáltatás:</b>						
1.	Közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása	hirdetmény nélküli egyszerű	2011.március	2012.április	Városüzemeltetési Osztály	Csikós Sándor
<b>II. 2. Tervezett szolgáltatás:</b>						
1.	Kistérségi központi orvosi ügyelet ellátása	közösségi nyílt	2011.május	2014. augusztus 31.	Egészségügyi és Családügyi Osztály	Dr. Versitz Éva
2.	Hirdetési felület beszerzése 2012. évre	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. november	2012. december	Polgármesteri Titkárság	Pókász Endre
3.	"Új tehermentesítő út létesítése" KÖZOP-3.5.0-09-2010-0022 Csáklya úti híd tervezés	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. május	2011. október	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
<b>III. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>						
<b>III. 1. Elindított vagy lefolytatott építési beruházás:</b>						
1.	Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. április	2011. június	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea

Alapváltozat		A tervezett eljárás fajtája	Megindítás tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének tervezett időpontja	Igénybejelentő szervezeti egység	Kapcsolattartó osztályvezető
Sorszám	A szerződés tárgya					
2.	ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0010 Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése, felújítása	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. április	2011. július	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
<b>III. 2. Tervezett építési beruházás:</b>						
1.	Közvilágítás korszerűsítés	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. május	2011. december	Városüzemeltetési Osztály	Csikós Sándor
2.	"AGÓRA Terminál 21. század új fénye Szolnokon" TIOP-1.2.1 Agóra Terminál: ANKK felújítása, Terminál építése, Fehér Ház átalakítása	közösségi nyílt	2011. május	2011. december	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
3.	"AGÓRA Terminál 21. század új fénye Szolnokon" TIOP-1.2.1 Torony kivitelezés	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. június	2011. december	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
4.	ÉAOP-5.1.1/B Szandaszőlősi városközpont rehabilitáció: Művelődési Ház felújítás, Közösségi tér lefedés	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. május	2011. október	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
5.	"Decentrum építése, buszöblök és szakműhely felújítása, utastájékoztató táblák beszerzése Szolnokon" ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0004 Szandai decentrum építése	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. szeptember	2012. június	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
6.	"Decentrum építése, buszöblök és szakműhely felújítása, utastájékoztató táblák beszerzése Szolnokon" ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0004 Jubileum tér építése	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. június	2011. november	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
7.	"Legyél te is természettudós! (Természettudományi labor kialakítása a Széchenyi Gimnáziumban)" TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0005 labor építése	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. május	2011. december	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
8.	Tűzoltó laktanya felújítása (nyílászáró-csere, fűtés korszerűsítés)	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. május	2011. szeptember	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
9.	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0006 Fiumei úti Általános Iskola felújítása	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. április	2011. augusztus	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
10.	KEOP-6.2.0/B/09-2010-0015 Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. május	2011. augusztus	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea
11.	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 Szandai Általános Iskola építése, felújítása	hirdetménnyel induló egyszerű	2011. május	2011. augusztus	Projekt Koordinációs Osztály	Diószeginé Németh Andrea