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Adoészama: 10362998-2-42
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1  Elézménvyek

L1 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a hirdetmény nélkiili egyszerti kozbeszerzési eljarast inditott a
»Szolnok, Jésika 1ti Pitypang 6voda épiiletének feltjitiséra, bovitésére, akadilymentesitésére
vonatkozé pétmunkai” targya épitési beruhdzas kivitelezdjének kivalasztasa érdekében.
Megrendel6 az eljaras eredményét 2011. junius 17. napjén kihirdette azzal, hogy az eljéras nyertese
a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozé ajanlatét
fogadta el, ennek megfelelden a felek szerzodést kotnek a jelen Szerzédéses Megallapodas
feltételei szerint.

2 A szerz8dés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendeld, Szolnok Megyei Jogi Varos Onkorminyzata a jelen Szerzédés szerint, a
»Szolnok, Jésika iti Pitypang 6voda épiiletének feliijitisara, bovitésére, akadalymentesitésére
vonatkozé pétmunkai” targyi épitési beruhdzas (a tovébbiakban: Létesitmény) kivitelezési
munkait a Vallalkozéval kivanja elvégeztetni. A Vallalkoz6 véllalja a kivitelezési munkak
elvégzését.

22 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében a Létesitményt
szerzOdésszertien, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
magyar elirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasanak megfelelden 1.
osztalyl mindségben, hatariddben a szakvallalat gondossagaval elkésziteni, ill. valamennyi egyéb
szerzOdéses kotelezettségét szerzodésszertien teljesiteni. A Vallalkozd az elébbi, a Létesitmény
szerz6désszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget véllal arra,
hogy jétallasi/garancialis/szavatossagi kitelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
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Villalkozé a SzerzOdéses Megéllapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellenérizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirasokat ismeri. Véllalkozé a 3.1. pont szerinti szerzbdéses arat ezen informécidk
figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében 4llapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkci6janak, céljainak megfelels és
rendeltetésszerii hasznélatahoz, a teljes korii 1. osztalyt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésli és minGségli megvaldsitdshoz, zavartalanul haszndlhaté allapotéhoz sziikséges
kivitelezési munkékat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

A Megrendeld koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.

Ellenérték és fizetési feltételek

3.1 A Szerzédés Elfogadott Végdsszege az alabbiak szerint alakul:

32

22

Netté (AFA nélkiili) szerzédési ar: 3.028.150,- Ft
+ AFA (25%): 757.038.- Ft
azaz minddsszesen: 3.785.188,.- Ft

Azaz (betiikkel): Harommillié-hétszdznyolcvandtezer-egyszaznyolcvannyolc forint
Az AFA megfizetésére a mindenkori AFA torvényben meghatarozott fél koteles.

Az ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot), az 4tadési eljaras koltségeit,
barmiféle dokumentaci6 készitésének koltségét, barmiféle bérleti dijat, (gépek, irodak, raktarak, stb.)
a felvonulési-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez hasznélt anyagok, energia- és
kézmiiszolgaltatds koltségét, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a tartalék
anyagok és alkatrészek koltségeit, minden a szerzddés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat
biztositd megvalésitasahoz sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, stb., tehat a beruhazas tervszerinti megvalésitasanak teljes dijat.

Villalkoz6 a Szerzodés Elfogadott Végosszege fejében teljes koriien (ideértve az esetlegesen, a
szerz0déskotéskor elére nem lathaté miiszaki sziikségességbol felmeriild tobblet- és a Szerzodés
teljes korli megvalositisdhoz sziikséges munkékat is) vallalkozik a Létesitmény megvaldsitasara,
valamint az egyéb szerzdéses kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
Szerz6dés Elfogadott Végdsszege a Vallalkozd szerzdéses kotelezettségeihez tartozd Osszes
koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétél.

3.5 A \Vilialkozé 1 db végszamla kibocsatasra jogosult, az aldbbiak szerint:

S

- végszamla 100%-os késziiltség esetén, a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden a Miiszaki
Ellendr éltal kiadott teljesités igazolas alapjan.

A villalkoz6 miiszaki ellendr 4ltal leigazolt szaml4jat a Megrendeldhoz kell benytjtani. Az igazolt és
ellen6rzott szdmla a szamla kézhezvételétél szamitottan 30 napon beliil 4tutaldssal keriil
kiegyenlitésre Vallalkoz6 jelen Szerzdésben rogzitett bankszamlaszamara. A kifizetés forintban
torténik.
A Vallalkozé a 3.1. cikkelyben rogzitett aron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.
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A megvalésitds idétartama, teljesités hatarideje
A Vallalkoz6 a szerz6désszerli megvaldsitasat legkésébb: 2011. 07.18-ig koteles teljesiteni.
A Szerz6dés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo: nettd
50.000-Ft/nap, maximum a nett6 vallalkoz6i dij 20%-a késedelmi kotbér fizetésére koteles.
A jelen szerzddés szerinti kotbérigényét a Megrendeld jogosult a Vallalkozd szamlajabol
levonassal érvényesiteni.

A villalkozé altal nyijtott j6tallds (Hiba kijavitasi kotelezettség)
A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége a létesitményre vonatkozé sikeres miiszaki dtadas-atvétel
napjat kdvet6 napjatol szamitott 12 hénapra terjed ki.
Villalkoz6 jétall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerti teljesitéséért, tovébba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

Kommunikicié

6.1 A Szerzddés és a felek kozotti kommunikaci6 nyelve a magyar.

6.2 A Megrendeld és a Vallalkoz6 kozétti minden kozlést (kiildeményt) postai vagy tavirati iton, vagy
telefaxon, illetve személyes kézbesitéssel kell eljuttatni a nevezett felek altal e célbol megjeldlt cimre.

Felel6sségbiztositis
A Villalkozo koteles biztositast kdtni minden olyan veszteség vagy kér esetére, amelyért 6 felelés a

SzerzBdés szerint, az ajanlatdban megjelslt feltételekkel.

A Villalkoz6 koteles felelosségbiztositast kotni, amely fedezetet nywjt a munkahelyi balesetek és
egy¢b balesetek esetére az altala a Munkék helyszinén alkalmazott személyek, a Megrendel6 és annak
barmely alkalmazottja szémira, amennyiben ezek a balesetek a Létesitménnyel Osszefliggésben
kovetkeznek be. A feleldsség személyi sériilések esetén korlatlan.

Minden, az ezen cikkelyben emlitett biztositast meg kell kétni, és a kotvényeket a szerzddéshez kell
csatolni. A biztositasoknak a Létesitmény megvalositasinak megkezdését megel6zen hatalyba kell
Iépnie, és a Létesitmény végleges 4tvételének napjaig kell hatalyosnak maradnia. A Vallalkozé koteles
haladéktalanul bemutatni a Megrendelének a biztositasi dijak rendszeres megfizetését igazold
dokumentumokat ha erre a Megrendel6 felszolitja.

A Vallalkoz6 a 7.1-7.2 alcikkelyek szerinti biztositdsok helyett egy 4tfogd biztositast is kothet, illetve
meglévd biztositasat kiterjesztheti olyan médon, hogy az magiba foglalja az Osszes ezen
alcikkelyekben felsorolt biztositést.

A munkak egy részének atruhdzasa, alvallalkozisba adasa

A Villalkozo alvallalkozo(ka)t a kozbeszerzési ajanlata szerint jogosult igénybe venni.

A Megrendeld e Szerz6dés keretében semmiféle szerzédéses kapcsolatban nem éll az alvéllalkozokkal.
A Villalkoz6 ugy tartozik feleldsséggel alvallalkozéi és azok megbizottai tetteiért, hibaiért és
hanyagsagaiért, mintha azok sajat maga tettei, hibai vagy hanyagsagai lennének. A Megrendeld
Jovahagyisa a Szerzddés barmely részének alvallalkozasba adéasahoz, illetve ahhoz, hogy az
alvallalkoz6 készitse el a Munkék barmely részét, még nem jelenti azt, hogy a Vallalkozoé felmentést
kapna a Szerz6dés mar teljesitett vagy nem engedményezett részeiben foglalt kitelezettségei alol.

A Megrendel6 és kotelezettségei

A Megrendelé koteles iddben, - Gsszhangban az épitési/feldjitasi iitemtervvel - a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani az Epitési Helyszint, illetve annak meghatarozott teriileteit és biztositani az
azokhoz val6 hozzaférést. A Vallalkoz6 koteles megadni minden ésszertien megadhat6 lehetdséget
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mas, az Epitési Helyszinen a munkajukat végzd személyeknek tevékenységiik folytatidsahoz, amint azt
a Megrendeld az rasbeli Utasitasokban kikéti.

10 A Megrendelé jogai

10.1 A Megrendel6nek jogaban all a Villalkoz6 munkavégzésének ellendrzésére miiszaki ellendrt
megbizni.

102A miszaki ellenér adatait Megrendelé legkésébb a munkateriilet 4tadasakor koteles kozdlni
Viéllalkozoval.

11 A Villalkozo kotelezettségei

IL.1A Villalkozé koteles a megfeleld gondossiggal és szorgalommal, valamint a Szerzddéssel
Osszhangban, a Szerzédésben meghatérozott mértékben kivitelezni és befejezni a Munkat, valamint
kijavitani az abban észlelt minden esetleges hibat. A Vallalkozé koteles gondoskodni a Munkak
feliigyeletérdl, a munkavégzd személyzetrdl, az anyagokrdl, a Berendezésekrél, az Eszkozokrél és
minden egyéb olyan, ideiglenes vagy allandé jellegii tételrdl, amelyekre sziikség van a Szerzédésben
eléirt vagy abbdl kovetkezd ilyen tervezés, munkavégzés, teljesités és hibajavitas elvégzéséhez.

11.2 A Véllalkozo koteles a rendelkezésére bocsétott épitési helyszineket ottléte alatt j6 4llapotban tartani,
¢s amennyiben a Megrendel6 vagy a Megrendeld ezt megkéveteli, a Szerzddés teljesitése utan koteles
azokat — a rendes kopas és elhasznalodas figyelembe vételével — az eredeti 4llapotukba visszaallitani.
Villalkozo kételes az OTEK altal el6irt tajékoztato tablakat elkészittetni és elhelyezni sajat koltségén.

11.3 A Véllalkozo altal alkalmazott megbizottak és munkasok szaménak, valamint e megbizottak és
munkasok képzettségének megfelelének kell lennie a Munkak kielégitd iitemii folytatiséhoz, és
megfelel6 mindségli elvégzéséhez. A Villalkozd kételes azonnal levéltani minden olyan személyt,
akinek levaltasat a Munkék kielégitd haladasanak akadalyozasa miatt a Megrendel a megfeleld okok
megjeldlésével irdsban kéri. A Vallalkozénak kell gondoskodnia a személyzet és munkaerd
foglalkoztatasar6l. Alkalmaznia kell a munkavallalokra vonatkozé munkaiigyi és munkavédelmi és
egy€b torvényeket és jogszabélyokat; ezek szerint kell Oket fizetnie és minden jogukat biztositania. A
Villalkozo koteles kiilonds figyelmet forditani az aldbbi jogszabalyok betartasara:

- 1993. évi XCIII térvény a Munkavédelemrol

- 5/1993.(X11.26.)MUM rendelet a munkavédelemrsl szol6 1993. évi XCIIL. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

- 65/1999.(X11.22.) EUM rendelet a munkavéllalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznélatanak minimalis biztonséagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

11.4 A Villalkozo teljes felelosséget vallal a Szerzddés szerint végzett épitési munkalatok és médszerek
megfeleléségéért, stabilitdsaért és biztonsagaért. A Vallalkozé semminemii fizetségre nem jogosult
azokert a fejlesztésekért, amelyeket a sajat kezdeményezésére elvégzett munkak eredményeként ér el.

11.5A Villalkoz6 koteles teljesiteni a Megrendelé altal kiadott frasbeli Utasitisokat. Amennyiben a
Villalkoz6 ugy véli, hogy egy Irasbeli Utasitas kovetelményei tullépik a Megrendel6 hataskorét vagy a
Szerz6dés hatélyét, kiteles a széban forg Irasbeli Utasitas kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil, az
okok megjelslésével értesiteni errdl a Megrendelét. A Megrendelét errdl téjékoztatni kell. Az irasbeli
Utasitas teljesitését ez ido alatt fel kell fliggeszteni.

11.6 A Villalkoz6 koteles a Megrendeld szamara kézbesitési cimet, és kapcsolattarté megbizottat kijeldlni,
aki a megjeldlt cimen elérhet6. Amennyiben a Villalkoz6 Szerz6dés elfogadasatél szamitott 14 napon
belil nem tesz eleget ezen Kkotelezettségének, minden, a Megrendeld 4ltal a Szerzbdésben
Meghatarozott cimre elkiildott értesités kézbesitettnek szamit.

A Munkdk végleges atvétele utan a Vallalkozéd mentesiil ezen kotelezettség alél. Amennyiben a
Munkék végso atvétele elstt megvaltozik a cime, és errél elmulasztja tajékoztatni a Megrendelét
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minden, a Szerzbdésben megjelslt cimre elkiildott értesitést a kikiildésiik iddpontjatol szamitva
kézbesitettnek kell tekinteni.

11.7A Szerzédés egy hatalyos példanyat a Villalkozo koteles allanddan az épitési helyszinen tartani
konzultacié céljabél.

11.8A Vallalkoz6 feladata azonban az altala alkalmazott munkaerével, a felhasznalt agyagokkal,
berendezésekkel, utvonalakkal, teriiletfoglaldssal kapcsolatos engedélyek beszerzése. llyen, a
munkavégzéssel kapcsolatos engedélyek tobbek kozott a kiilonféle Gtvonalengedélyek, kozteriilet-
hasznalati engedélyek, radidhasznalati engedélyek stb.

11.9 Amennyiben a Villalkoz6 vagy annak barmely alvéllalkozéja, képviseldje vagy alkalmazottja barmely
személy részére megvesztegetést, ajandékot, prémiumot vagy jutalékot ad, illetve annak addsat
felajanlja, vagy annak felajanlasara igéretet tesz, azzal a céllal, hogy az 6sztonzés vagy jutalom legyen
valamely, a Szerz6déssel vagy a Megrendelével fennallé egyéb szerzédéssel kapcsolatos cselekedet
megtételére vagy meg nem tételére, valamely, a Szerzddéssel vagy a Megrendeldvel fennéllé egyéb
szerzOdéssel kapcsolatos személy pozitiv vagy negativ diszkriminacidjara, akkor a Megrendelének
Jogéban 4ll — a Villalkozonak a Szerzddéssel kapcsolatban szerzett jogainak fenntartdsaval — az ezen
Altalénos Feltételek megfelel kikotései szerint felbontani a Szerzédést.

11.10 A Villalkoz6 koteles minden, a Szerzédéssel kapcsolatban kapott dokumentumot és informaciét
bizalmasan kezelni, és nem fedheti fel, illetve nem hozhatja nyilvanossagra a Szerzddés részleteit a
Megrendeld, illetve a Megrendelével elézetesen konzultalé Megrendeld elézetes irasbeli engedélye
nélkiil, hacsak és amilyen mértékben ez nem feltétleniil sziikséges a Szerzédés teljesitéséhez.
Amennyiben vita tdimadna a Szerzddésnek a Szerz6dés teljesitése céljabol valo felfedésének vagy
nyilvanosségra hozatalanak sziikségességét illeten, a kérdésben a Megrendeld déntése a mérvads.

11.11 A Villalkoz6 kételes maga feliigyelni a Munkékat, az ajanlatiban megnevezett felelés miszaki
vezetok utjan. A felel6s miszaki vezetk cseréjére csak igen indokolt esetben és kizardlag csak
szerzodésmodositas keretében keriilhet sor. A felelés miiszaki vezetdknek teljes korii felhatalmazassal
kell rendelkezniiik a Vallalkozdé részérdl a Munkak Kkivitelezésének altaluk iranyitott részével
kapcsolatos dontések meghozatalara, az irasbeli Utasitisok atvételére és teljesitésére, valamint az
€pitési naploba torténd bejegyzésre és annak alairaséra.

11.12 A Villalkoz6 a felelésségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan dokumentumot
el6késziteni és a Megrendel6nek atadni, amelyek a tamogatas lehivasahoz sziikségesek, illetve amely
dokumentumok benyujtasat a Kozremiikodd Szervezet, vagy az Iranyité Hatosdg a projekt zarésaig
illetve a fenntartasi id6szak végéig azaz 2016.08.31-ig eldirja.

11.13 Véllalkoz6 a projekt sikeres zarasatol a monitoring idészak végéig (5 év) koteles rendelkezésre
allni az 4ltala megvalositott épitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.

11.14  Vallalkozénak a kivitelezés folyaméan figyelembe kell venni, hogy annak egy részében miik6dd
intézményben kell a munkat végeznie. Az adott intézményben a kisgyermekek ellétdsa és gondozasa
zajlik, emiatt Vallalkozé rendkiviil kériiltekinté modon jar el a munkavégzés soran. Lehetdségein beliil
figyelemmel kell lennie az intézmény éltal ez ligyben kért feltételekre.

11.15 A munkavégzés érdekében heti gyakorisaggal szervezett munkamegbeszélésen képviseltetnie kell
magat.

11.16 Miiszaki atadas-atvételhez, ilizembehelyezéshez minden dokumentumot biztositania kell.

11.17 A hat6sagi hasznélatbavételi engedély megszerzése a Vallalkozé feladata. A hasznalatbavételi
engedély megszerzésével kapcsolatos valamennyi kéltség a Vallalkozét terheli.

11.18 A tervdokumentici6tdl és a miiszaki leirast6l eltérni csak a Megrendeld engedélyével lehet.

12 Az Ajanlati Ar megfeleldsége (
12.1 Ugy kell tekinteni, hogy a Vallalkoz6 Ajanlatanak benytjtasa el6tt bejarta és megvizsgélta az Epitési
Helyszint ¢s annak kornyékét, tekintetbe vette a Helyszin jellegzetességeit, a Munkék
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megvalGsitiasdhoz szitkséges munkdk ¢és anyagok jellegét és mennyiségét, a Helyszin
megkozelitésének és elérésének modozatait, az esetlegesen sziikséges lakohelyeket, és altaldban
megszerzett minden olyan, a kockézatokkal, elére nem lathaté helyzetekkel és egyéb tényezékkel
kapcsolatos informaciot, amelyek befolyasolhatjak Ajanlatat.

12.2 Ugy tekintendd, hogy a Vallalkozé Ajénlatanak benyujtasa el6tt meggy6z6dott az Ajanlat, valamint’a
Munkdk Mennyiségének Téjékoztatd Jegyzékében foglalt mennyiségek valamint az Ajéanlati Ar
Bontasaban kozolt arak helyességérol és elégségességérdl; és az ott megadott arak — hacsak a
Szerzddés méasként nem rendelkezik — fedezik a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljes ellenértékét.

12.3 Mivel tgy tekintend6, hogy a Vallalkozd sajat szamitéasai, munkaja és becslései alapjan hatarozta meg
az érait, a Véllalkozo koteles felar nélkiil elvégezni minden olyan munkat, amely az Ajanlata barmely
elemének teljesitéséhez sziikséges, de amelyre vonatkozéan kiilon sszeget nem jeldlt meg.

13 Kivételes kockdzatok

13.1 Amennyiben a Vallalkoz6 a Munkak kivitelezése kiozben olyan mesterséges akadallyal vagy
kornyezeti koriilményekkel talalkozik, amelyeket egy tapasztalt Véllalkozé sem lathatott eldre, és ha a
Vallalkoz6 ugy véli, hogy emiatt tobbletkoltségek meriilnek fel és/vagy sziikségessé valik a Szerz6dés
teljesitési hataridejének meghosszabbitasa, errél a Szerzddési Feltételeknek a szerz6dés modositasara
vonatkoz6 cikkelyeiben foglaltaknak megfelelden értesitenie kell a Megrendelét. Az ilyen értesitésben
a Vallalkozé koteles pontosan ismertetni a mesterséges akadalyt és/vagy komyezeti koriilményt, s
részletesen ismertetnie kell annak vérhato hatésat, az altala tett vagy tervezett 1épéseket, és a vérhaté
késés, illetve a Munkak kivitelezésének varhaté megzavarasanak mértékét valamint tobbletkoltségét.

14 Az Epitési helyszin biztonssga

14.1A Vallalkozénak jogéban all megtiltani az Epitési Helyszinre valé belépést barmely olyan személy
szaméra, aki nem all kapcsolatban a Szerzédés teljesitésével, kivéve a Megrendeld 4ltal belépésre
felhatalmazott személyeket, vagy a Megrendel® képviseldit.

14.2 A Vallalkozé koteles a Munkak kivitelezésének teljes idotartama alatt gondoskodni a Helyszinek
biztonsagarol, és felelés azért, hogy megtegye a sziikséges lépéseket a Megrendel6 alkalmazottai és
képviseldi, illetve harmadik személyek védelmére a Munkdk megvaldsitisa kdzben eléforduld
esetleges veszteségek vagy balesetek ellen, kiilsnos tekintettel a 12.14 pontban foglaltakra.

14.3 A Vallalkozo koteles sajat feleldsségére és sajat koltségén megtenni minden olyan 1épést, amelyek a
meglévd Munkak és épitmények védelmét, meg6vésat és fenntartasat szolgaljak. A Vallalkozé felelés
azért, hogy sajat koltségén biztositson minden szitkséges vilagitasi, védelmi, kerités-épitési €s
biztonsagi berendezést, amelyek a Munkak kivitelezéséhez sziikségesnek bizonyulnak, vagy
amelyeket a Megrendel ésszerlien megkovetelhet.

14.4Ha a Szerzddés teljesitésének ideje alatt siirgds 1épések megtétele valik sziikségessé a baleset vagy
karosodés veszélyének elharitsa, illetve a baleset vagy karosodés utani helyszin-biztositas érdekében,
a Megrendel6 koteles hivatalos értesitésben utasitani a Véllalkozot a teendékrél. Ha a Vallalkozé nem
hajlandé vagy nem képes megtenni a sziikséges intézkedéseket, a Megrendel6 is elvégeztetheti ezeket
a munkakat, a Vallalkoz6 koltségére.

15 A szomszédos ingatlanok védelme

15.1 A Villalkozé koteles sajat feleldsségére és sajat koltségén megtenni minden olyan 6vintézkedést,
amely a helyes épitési gyakorlat szerinti és az adott koriilményeknek megfeleld és amelyek a
szomszédos ingatlanok védelmét szolgaljak, és megakadalyozzdk, hogy ott barmilyen zavart
okozzanak, beleértve azok megkozelithetdségét, hasznalatat is.

152 A Vallalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak vagy
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a Véllalkozo a felel6s, és amennyiben a szomszédos ingatlanokat ért karok nem a Megrendeld vagy a
Megrendel 4ltal a Vallalkozénak utasitisba adott terv vagy épitési modszer kovetkeztében
keletkeztek.

16 A forgalom akadilyozisa

16.1 A Véllalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy a Munkék ne karositsak és ne is akadalyozzdk a
kozlekedési ttvonalakat. A Vallalkozo kiilonlegesen nagy figyelmet koteles forditani az ttvonalak és a
Jarmiivek kivélasztasakor az érvényes sulykorlatozasokra.

16.2Minden olyan kiilonleges intézkedés koltségei a Vallalkozét terhelik, amelyeket a Véllalkozo
sziikségesnek tart, vagy a Miiszaki El6irdsokban rogzitettek, vagy az adott létesitmény kezelSje
kovetel meg az utak, sinpélyék és/vagy hidak védelme, illetve megerdsitése érdekében, fiiggetleniil
attol, hogy a sziikséges munkalatokat a Vallalkozé vagy mas végzi el. A Vallalkoz6 koteles
tajékoztatni a Megrendel6t minden olyan kiilonleges intézkedésrol, amit szandékaban all megtenni,
még mieldtt hozzakezdene végrehajtasukhoz. Az anyagok vagy eszkdzok szallitisa soran az utakban,
vasutakban vagy hidakban esett kérok javitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A kivitelez6 kételes fenntartani a folyamatos és akadalytalan koziti forgalmat minden, olyan kéziton melyet
a Kivitelezés soran hasznal, valamint koteles megszerezni minden szitkséges engedélyt, mely
feljogositja 6t a kozutak hasznalatara. Az Epités Helyszin kornyezetében 1évé maganteriilet(ek)
megkozelithetdségét fent kell tartani.

17 Kabelek és vezetékek

17.1 Ahol a Munkék megvaldsitisa kozben a Vallalkozo foldalatti kabelek, vezetékek vagy kozmiivek
nyomvonalara utal6 jelzéseket taldl, az ilyen jelzéseket koteles a helyiikon hagyni, illetve ha a
munkélatok soran ideiglenesen el kellett azokat tavolitani, kételes gondoskodni a visszahelyezésiikrdl.
Minden ezzel kapcsolatos miivelethez a Megrendel6 jovahagyésa sziikséges.

17.2 A Véllalkoz6 felelés a Megrendeld altal a Szerzddésben megjeldlt kabelek, vezetékek és kozmiivek
megdrzéséért, illetve eltavolitisaért és visszahelyezéséért (helyzettdl fiiggben), és az ezzel kapcsolatos
Osszes koltségekért.

17.3 Ahol a kabelek, vezetékek és kézmiivek jelenlétét a Szerz6dés nem jelezte, és azokra jelzések vagy
utalasok alapjan bukkannak ra, a Véllalkozénak 4ltalanos kitelessége a megfelelé gondossagi eljérés
azok megdrzésére, illetve eltavolitdsara és visszahelyezésére, a fentickhez hasonléan. Az ezzel
kapcsolatos tobbletkoltségek a beruhézo felé nem szamolhatok el.

17.4 A kébelek, vezetékek és kozmiivek eltavolitisa és visszahelyezése, és az ezzel kapcsolatos koltségek
viselése nem a Vallalkozé kételessége, ha a Megrendelé magéra véllalja ezt a felelésséget. Ugyanez
érvényes akkor is, ha a kotelezettség és az abbdl ad6dé kiadds mas szakmai szervezetre vagy
megbizottra szall at.

17.5 Abban az esetben ha a Helyszinen végzendé munkaérdl feltételezhetd, hogy az zavarokat fog okozni
valamely kozszolgaltatasban, a Vallalkozé azonnal koteles errdl irasban tajékoztatni a Megrendeldt, és

------

megtehessék.

18 Bontasi anyagok

18.1 Ahol a Szerz6dés bontasi munkakat is tartalmaz, ott a Megrendeld nyilatkozik az anyagok és targyak
rendelkezési jogaval kapcsolatban. Amely anyagokra Megrendeld nem tart igényt, azokat
kivitelezonek az engedélyben foglalt eldirasok szerint kell kezelni. Mindaddig, amig a bontott anyagok
¢és targyak a Miiszaki El6irdsokban meghatdrozott médon végleges elhelyezésre nem keriilnek, a
Villalkoz6 koteles minden 6vintézkedést megtenni azok védelme érdekében. A Vallalkozé felelds
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minden, az ilyen anyagokban vagy targyakban altala vagy megbizottai dltal okozott karért, illetve azok
megsemmisiiléséért.

18.2 Fiiggetleniil attol, hogy a Megrendelé milyen célra kivanja hasznélni azokat az anyagokat és targyakat,
amelyek tulajdonjogat maganak tartja fenn, az azok széllitisdval és a Megrendeld 4ltal megjeldlt
helyen val6 raktarozasaval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozé kiteles viselni, ha a szallitasi tivolsag
nem nagyobb, mint 5000 méter.

18.3 Azon eseteket kivéve, ahol a Miiszaki Eléirasok mésként rendelkeznek, a Véllalkozé koteles a
helyszinrél fokozatosan, sajat koltségén eltavolitani a bontasi anyagokat, a tormeléket €s a szemetet.

19 Ideiglenes munkik
19.1 A Villalkoz6 sajat koltségén koteles kivitelezni minden olyan Ideiglenes Munkdkat, ami a Munkak

végleges megvaldsitasahoz sziikséges.

19.2 Ahol a Miiszaki Eléirasok bizonyos Ideiglenes Munkak megtervezését a Megrendeld feleldsségeként
jelolnek meg, ott a Megrendeld koteles atadni a Vallalkozénak az azokra vonatkozé minden olyan
Tervrajzot, amelyekre a Villalkozonak az ilyen Ideiglenes Munkak kivitelezéséhez sziiksége lehet. Az
ilyen esetekben kizarolag a Megrendeld felel a tervek megfeleléségéért és biztonsdgossagaért. A
épitési munkak megfeleld modon valé elvégzése azonban a Villalkozo feleléssége.

20 A szerzédés modositasa
20.1 A szerz6dés modositasara kizarélag az aldbb meghatarozott esetben és modon van lehetdség, azaz:
a felek csak akkor médosithatjak a szerzodésnek az ajanlat tartalma alapjan meghatérozott részét,
ha a szerz6déskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében —
beéllott koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.( Kbt.303.§)
20.2Jelen szerzédés kapcsan az alabbiak tekintheték valamely fél lényeges jogos érdekét sérté, a
szerz6déskotéskor el6re nem lathat6 kériilménynek:
a) kivételes id6jarasi viszonyok a Megrendeld orszagaban;
b) mesterséges akadalyok vagy kérnyezeti koriilmények, amelyek a szerzédéskotéskor nem voltak
eldrelathatoak;
¢) a Munkaék kivitelezésének felfiiggesztése olyan okbol, ami nem vezethet6 vissza sem a Megrendeld
sem a Vallalkozo hibéjara;
d) vis major;
¢) a munkak valés mennyiségének olyan mértékii eltérése a mennyiségek tajékoztatd jegyzékben
foglalt mennyiségektol, amelyet egy tapasztalt Vallalkozé sem lathatott elére. (Barmely
mennyiség, mely az ajanlatkérési dokumentacidban szerepel csupan becsiilt mennyiség és nem
tekintend6 a Véllalkozo altal a szerz3déses kotelezettségeinek teljesitése soran elvégzendé munkéak
pontos mennyiségének. Ennek megfeleléen az ezen dokumentumokban szerepld mennyiségektdl a
kivitelezés soran eltér6 mennyiségek alapjan a Vallalkozé részérdl tobbletkoltség-igény, a
Megrendeld oldalarél pedig koltségesokkentés nem érvényesithetd, feltéve, hogy a munkék
egyebkeént a szerz6désben meghatarozottakkal 6sszhangban keriiltek elvégzésre.)

21 A Szerzédés modositdsanak lefolytatisa

21.1 A szerzbdés modositasat barmely fél kezdeményezheti amennyiben véleménye szerint a szerzédés
eredeti feltételekkel torténd teljesitése a szerzodéskotés 6ta megvaltozott kriilmények miatt valamely
Iényeges jogos érdekét sértené.

21.2 A szerzddés modositisa kizarélag irasban, a Szerzédéshez fiizott, az Osszes fél altal alairt
kiegészitéssel torténhet.
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22 Szerz8désszegés és a Szerzddés felbontdsa
Szerzbdésszegés esetén a sértett félnek joga van a Szerzddés felbontasara.

23 A Villalkoz6 mulasztisa

23.1 A Vallalkozo altali szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen:

a) ha a Véllalkozé nem a Szerz6dés eldirasainak megfelelé médon végzi a Munkék kivitelezését;

b) ha a Villalkoz6 a szaméara a Megrendelé 4ltal megadott, a Szerzddés szerinti kotelességei
elhanyagolésanak vagy nem teljesitésének - (amivel stlyosan hétraltatia a Munkak megfelel6
minGségben és iddben valé kivitelezését) - besziintetésére felszolito értesités kézhezvételétél
szamitott ésszer(i id6n beliil nem tesz eleget a felszolitasnak;

c) ha a Villalkoz elutasitja a Megrendel6t61 kapott irdsos Utasitasok végrehajtasat, illetve figyelmen
kiviil hagyja azokat;

d) ha a Véllalkoz6 a Megrendeld jévahagyasa nélkiil ruhdzza at a Szerzodést

e) ha a Villalkozé csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, vagy csddeljaras indult ellene vagy

egyezkedni kénytelen a hitelezbivel, vagy felszamol6, csddgondnok, illetve kinevezett igazgatd
alatt folytatja tevékenységét a hitelezdi javara, vagy felszamolas al4 keriil;

f) ha barmilyen elmarasztalé jogerds itélet sziiletik a Vallalkozé szakmai magatartisa keretében
elkdvetett barmilyen vétség iigyében;

g2) ha barmiféle egyéb olyan akadaly meriil fel, ami gatolja a Véllalkozét a Szerzédés teljesitésében;

h) ha barmiféle szervezeti valtozas kovetkezik be, példaul a jogi személyiséget, a Villalkozd

iranyitdsanak jellegét illetden, kivéve, ha az ilyen véltozdst a Szerz6déshez tartoz
Kiegészitésekben rogzitik;

i) ha a Villalkoz6 elmulasztia megadni az eldirt garanciat vagy biztositist, vagy ha a korabbi
garanciat vagy biztositast nyujté személy mar nem képes eleget tenni ktelezettségének.
J) ha a Villalkoz6 a Szerz6désben meghatarozott idétartamon (idétartamokon) beliil, nem fejezi be a
Munkat.
23.2Ha a Véllalkozé szerzddésszegést kovet el, a Megrendelének az aldbbi jogorvoslatok allnak
rendelkezésére:

a) a Vallalkoz6 felszolitasa, a szerz6désszegés azonnali hatéllyal torténé megsziintetésére

b) a Munkék egészének vagy egy részének kdzvetleniil alkalmazott munkaerével valé elvégeztetése a
Villalkoz6 koltségére;

b) a Szerz0dés felbontdsa, ha a Megrendelé ugy itéli meg, hogy a szerzddésszegés silyosan
veszélyezteti a szerzodésnek az eldirdsok szerinti vagy hataridore torténd teljesitését;

c) szerz8déskotés egy, a Vallalkozot felvalté harmadik féllel, az eredeti Szerz6dés felbontésa utan;

e) késedelmes teljesités esetén az Ajanlati Nyilatkozatban rdgzitett mértékii kotbérigény
érvényesitése.

23.3 Ha a Villalkoz6 30 napot meghaladé késedelembe esik, gy Megrendel6nek jogaban 4ll, a Véllalkozo
értesitése utan:

a) felbontani a Szerz6dést; és
b) harmadik féllel szerzodést kotni a Vallalkozd koltségén a Munkdk hétralevd részének a
megvaldsitasara.

234 A Megrendeld a Szerz6dés felbontasardl szolo értesités kibocsatdsa utdn koteles utasitani a
Villalkozot, hogy azonnal tegyen 1épéseket a Munkék gyors és rendezett leallitasa érdekében, és
csokkentse minimalisra a kiad4sokat.

23.5A Megrendeld a Szerzodés felbontdsa utan, amilyen hamar csak lehetséges, koteles igazolni a
felmondds napjdig a Munkakon elvégzett munkak értékét és a Villalkozonak jaro 6sszegek nagysagat.

23.6 A Szerzbddés felmondasa esetén:

]
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a) a Megrendel6 a Munkék szemrevételezése utan a leheté legrvidebb idén beliil elkésziti a jelentést
a Vallalkoz6 éltal elvégzett munkakrol, és leltart készit az Ideiglenes Munkarol, az Anyagokrél, a
Berendezésekrol és a Felszerelésekrdl. A Vallalkozo felszdlitast kap, hogy legyen jelen a
szemrevételezés és a leltarozas soran. A Megrendeld emellett azokrél a jarand6ségokrol is jelentést
készit, amelyekkel a Vallalkozo tartozik alkalmazottainak a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban,
illetve a Vallalkozénak a Megrendeld felé fennall6 esetleges tartozasairdl.

b) a Megrendeldnek eldvésarlési joga van az Ideiglenes Munkak egészére vagy egyes részeire,
valamint azokra a Berendezésekre és Anyagokra, amelyeket Kifejezetten a Szerzddés szerint a
Munkék megvalositasa céljabol széllitottak le vagy készitettek el;

¢) a fent emlitett Ideiglenes Munkak, Felszerelések, Berendezések és Anyagok vételdra nem
haladhatja meg a Vallalkoz6 4ltal eszkozolt kiadasok kifizetetlen részét, de itt csak azok a kiadasok
johetnek szoba, amelyek a Szerzodés rendes koriilmények kozott vald teljesitéséhez sziikségesek;

d) a Megrendeld piaci dron, az 4ltala megfeleldnek tartott feltételek mellett megvasarolhatja mindazon
anyagokat €s egyéb tételeket, amelyeket a Vallalkozé széllitott vagy rendelt meg, és amelyeket a
Megrendel még nem fizetett ki.

e) a Megrendeld nem koteles tovabbi kifizetéseket teljesiteni a Véllalkozé felé, amig a Munkék be
nem fejez8dnek, amikor is a Megrendelének joga van arra, hogy a Vallalkozétél visszakovetelje a
Munkdk befejezésével kapcsolatban felmeriilt esetleges koltségeket, illetve kifizesse a
Vallalkozonak azt a kiilonbozetet, ami a Szerz6dés felmondasakor még jért neki.

23.7Ha a Megrendel6 felmondja a Szerzédést, jogaban all a Vallalkozétél az altala Felszenvedett
veszteségekért kartéritést kérni, de legfeljebb olyan dsszeg erejéig, amely a Szerzédéses Arnak akkora
hanyada, amekkora hanyadot a Munkakbél a Vallalkozé hib4jabol rendeltetésszertien nem hasznalhaté
rész képvisel.

24 A Megrendel6é mulasztiasa

24.1Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Vaéllalkozé szaméra a Polgari Torvénykonyv szerinti
késedelmi kamatot fizet.

24.2 Vallalkozénak jogaban 4ll a Megrendelének adott 30 nap felmondasi idével felbontani a Szerzodést,
ha:

a) a Szerz6désben meg nem hatarozott okbél, illetve nem a Viéllalkozénak tulajdonithaté hiba miatt
90 napnél hosszabb idére felfliggeszti a Munkak vagy azon barmely részének tovabbépitését.

24.3 Az ilyen szerzbdésfelmondas nem befolyésolja a Véllalkozé és a Megrendeld Szerzodés szerinti egyéb
jogait. Ilyen szerzbdésfelmondas esetén a Vallalkozénak — a Megrendelé allaméban érvényes
torvényekt6l is fiiggden — jogaban 4ll azonnal elszallitani felszereléseit a Helyszinrol.

24.41lyen szerzédésfelmondas esetén a Megrendeld koteles megtériteni a minden Vallalkoz6 Altal
elszenvedett kart és veszteséget.

25 KEpitési naplé

25.1 A Villalkoz6 kételes épitési naplét az Epitési Helyszinen tartani. Az épitési naplét egy eredeti és
legalabb két mésolati példanyban kell vezetni. Az épitési napl6 tartalmét illetéen be kell tartani a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eléirasait.

25.2 Az Epitési Naplot naprakész allapotban kell tartani és olyan helyen ahol a Megrendelé barmikor
hozzaférhet. Az Epitési naploba bejegyzéseket csak a Vallalkozé illetve a Megrendel® altal kijeldlt
személyek tehetnek.

26 A munkavégzés és az anyagok, berendezések mindsége

26.1 A Munkék soran felhasznalt alkatrészeknek, berendezéseknek és anyagoknak meg kell felelniiik a
Miiszaki El6irasokban, és a Szerzédésben meghatirozott egyéb kovetelményeknek; ezeket a
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Vallalkoz6 a Megval6sitas id6tartama alatt mindvégig kételes azonositasi célbdl tgy tartani, hogy a

Megrendel6 rendelkezésére 4lljanak.

26.2 Az olyan alkatrészek, berendezések és anyagok, amelyek nem felelnek meg az eldirt minéségnek,
beépités eldtt elutasitasra keriilnek. Az elutasitott alkatrészeken és Anyagokon kiilénleges jelzés
helyezhet6 el. Ennek azonban olyannak kell lennie, hogy ne valtoztassa meg a megjelolt alkatrészeket,
berendezéseket és anyagokat, és ne befolydsolja kereskedelmi értékiiket sem. Az elutasitott
alkatrészeket, berendezéseket és Anyagokat a Vallalkozé a Megrendeld 4ltal meghatarozandé idén
beliil koteles elszallitani a Helyszinrél. Ennek elmulasztasa esetén azokat a Megrendeld fogja
elszéllittatni, a Véllalkoz6 kockézatira és koltségére. Barmely olyan munkat, amely elutasitott
alkatrészeket, berendezéseket vagy anyagokat tartalmaz, szintén el kell utasitani.

26.3 A Megrendel6nek a Munkék kivitelezésének elérehaladasa kdzben, még annak atvétele elott jogaban
all elrendelni vagy eldonteni, hogy:

a) tavolitsik el a Helyszinrl az utasitisban megadott id6n beliil mindazon anyagokat vagy
alkatrészeket, berendezéseket, amelyek a Megrendeld megitélése szerint nem felelnek meg a
Szerzédésnek;

b) cseréljék azokat szabalyos és megfeleld anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre; vagy

c) tekintet nélkiil a korabbi tizemprobakra vagy kozbensé kifizetésekre bontsdk le és készitsék el tjra,
illetve javitsak ki megfelelé médon az olyan munkékat, amelyek az alkatrészek, berendezések, az
anyagok, a megmunkalas vagy a Vallalkozd felelésségére végzett tervezés tekintetében a
Megrendel6 véleménye szerint nem felelnek meg a Szerzédés kovetelményeinek.

26.4 A Megrendel6 koteles a lehetd leghamarabb irasban téjékoztatni a Vallalkozét dontésérdl, részletezve
az allitélagos hibakat is.

26.53A Villalkozo koteles a lehet6 leggyorsabban, sajat koltségén orvosolni az igy megjeldlt hibakat. Ha a
Vallalkoz6 nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a Megrendeldnek jogaban 4ll més személyeket
alkalmazni e feladatok elvégzésére, és ebben az esetben az ezzel kapcsolatos koltségeket a Megrendel6
levonja a Villalkozé szdméra esedékes vagy késébbiekben esedékessé valo kifizetésekbol.

27 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga

27.1Ha a Szerzédés a Vallalkozo altali szerzodésszegés miatt keriil felbontasra, a Megrendelének jogéban
all a Helyszinen 1év6 Berendezéscket és Anyagokat, Ideiglenes Munkékat a Munkék befejezéséhez
felhasznalni.

27.2 Amennyiben a Szerzddés még a Munkék kivitelezésének befejezése el6tt sziinik meg, a Véllalkoz6
koteles 4tadni a Megrendelének minden olyan Berendezést és Anyagot , Ideiglenes Munkékat, aminek
tulajdonjogat a Megrendelére ruhédzta at. Ha ezt nem teszi meg, a Megrendelé megteheti az altala az
ilyen Ideiglenes Munkak, Berendezések és Anyagok megszerzése érdekében sziikségesnek tartott
Iépéseket, s az ezzel kapcsolatos koltségeket a Vallalkoz6tdl kovetelheti.

28 Atadds-dtvétel
28.1 A miiszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a helyszini bejarast.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

- a munka a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a hatdsagi
eléirasoknak, valamint - esetlegesen menetkdzben elrendelt a megrendeldi modositasoknak
megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt,

- rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi €s minéségi vizsgélatok bizonyitvanyai
és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznélatbavételi és iizem
behelyezési engedély kiad4saban érdekelt hatésdgok nem latnak okot az engedély
megtagadaséra, -

] - il *_')
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- amunkavédelmi vezet6 nyilatkozata rendelkezésre 4ll.

A Villalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett munkak
szakszeriiségére.

Jelen szerz6dés teljesitését a sikeres miiszaki 4tadds-atvétel jelenti.

28.2 A Villalkozé az 4tadés-atvételi Jegyzékonyv alairasaval egyidejiileg koteles 4tadni a Megrendeldnek 3
példany atadasi dokumentéciot.

Az édtadasi dokumentacio tartalmazza:

A megval6sulasi tervdokumentaciét, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult 4llapotanak

miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

- Felelés miiszaki vezet6 nyilatkozatat

- karbantartési és kezelési utasitas,

- mindségbiztositasi jegyzokonyv,

- mérési jegyzOkonyvek,

- sziikséges mindségvizs galati jegyzokonyvek,

- beépitett anyagok miibizonylatai,

- tervez0i és kivitelez6i nyilatkozatok,

- €pitési naplok masolatai,

- akozremiikodo alvallalkozok listja a lényeges adatokkal,

- ajotéllasi tevékenységet végz6 szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama),

- minden olyan levelezési, jegyzokonyvi masolat, amely a Kkivitelezéssel kapcsolatban
informacidkkal bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az iizemeltetési, hasznositési
munkak elvégzésére,

- lizemeltetési, hasznalati el6irasok, feltételek konyve.

28.3 A sikertelen 4tadas-atvételi eljaras koltségei a Villalkozét terhelik.

29  Jotallasi Kotelezettség

29.1A Villalkozoét a sikeres miiszaki atadds-atvételt kovetd 12 hémap idoszakra teljes korti jotallasi
kotelezettség terheli az elvégzett munkakat illetéen.

29.2 A Vallalkoz6 a j6tallasi kotelezettség idotartama alatt, vagy annak lejératatél szamitott 30 napon beliil
tartozik kijavitani vagy helyreallitani a Munkékban eléfordulé minden esetleges hibét €s karosodast,
amelyek oka:

a) hibas Berendezések vagy Anyagok hasznélata, kivitelezési hiba vagy a Vallalkozoé altal elkovetett
tervezési hiba; és/vagy
b) a Vallalkozo 4ltal ezen Idétartam soran elkdvetett barmilyen cselekedet vagy mulasztas.

29.3 A Vallalkozé kételes a hibét a lehetd leggyorsabban kijavitani vagy helyreéllitani. A kicserélt vagy
felujitott tételek vonatkozasaban a jétallasi kotelezettség idGtartama a Megrendeld megelégedésére
elvégzett csere vagy feltjitas napjan elolrdl kezd6dik

29.4Ha a jotallasi idészak idStartama alatt hiba vagy sériilés fordul eld, a Megrendelé koteles errdl a
Vallalkozot értesiteni. Ha a Vallalkozé nem orvosolja a hibat vagy sériilést az értesitésben megjeloit
hatéridéig, a Megrendels elvégezheti maga, illetve kiviteleztetheti méssal a Munkakat, a Vallalkozo
koltségére és kockazatara, amely esetben a Megrendelénél ezzel kapcsolatosan felmeriilt koltségeket le
kell vonni a Villalkozénak kifizetend Osszegekbdl. Amennyiben a Megrendelé koltségei a
Villalkozonak kifizetendd Osszegekbdl torténd levonassal nem érvényesitheték, tgy a Megrendel6
jogosult kéltségeinek megtéritését a Vallalkoz6té] kivetelni.
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29.5 Ha a hiba vagy sériilés olyan jellegfi, hogy a miatt a Megrendel® jelentésen korlatozotta valt a Munkak
egészének vagy egy részének hasznalatiban, a Megrendeld egyéb jogorvoslati lehet6ségeinek
fenntartdsa mellett jogosult visszakovetelni a Munkdk érintett részeivel kapcsolatban kifizetett
Osszegeket, valamint az ilyen részek lebontasaval és a Helyszin megtisztitisaval kapcsolatosan
felmeriil6 6sszegeket is.

29.6 Vészhelyzet esetén, amikor a Vallalkozé nem érhetd el azonnal, vagy ha elérték is, nem képes azonnal
megtenni a sziikséges Iépéseket, a Megrendel vagy a Megrendelé masokkal is elvégeztetheti a
sziikséges munkakat, a Véllalkozé koltségére. A Megrendels, vagy a Megrendeld képviselSje a leheté
leghamarabb tajékoztatni koteles a Vallalkozot a megtett intézkedésekrol.

29.7A Villalkozé a jotallasi idészak lejartaval, a végleges atvétel napjatél kezdve is felelds marad a
kivitelezés megfeleloségéért, a szavatossagra vonatkozo jogszabalyok el6irdsai szerint.

30 Végleges Atvétel
A jotéllasi idoszak leteltével, amikor az sszes hibét és sériilést kijavitottak, a Megrendel6 koteles

kiadni a Véllalkoz6 részére a Végleges Atvételi Igazoldst amelyen megjeldli azt a datumot, amelyen a
Villalkozé a Megrendel6 megelégedésére teljesitette Gsszes Szerzbdés szerinti kételezettségeit.

31 Vis Major

31.1 Egyik fél sem tekinthetd vétkesnek vagy a Szerz6dés szerinti kotelezettségeit megszegének, ha
kotelezettségei teljesitésében olyan Vis Major akadalyozza meg, amely a Szerz8dés odaitélésére
vonatkoz6 értesités kézhezvétele, illetve a Szerzddés hatélyba Iépése (amelyik eldbb kovetkezik be)
utan lép fel.

31.2 A ,,Vis Maior” kifejezés itt a kovetkezoket jelenti: olyan eréhatalom, sztrajk, kizéras vagy egyéb ipari
zavargis, kozellenség altali cselekedet, hadiizenettel vagy a nélkiil folyd hébord, blokad, felkelés,
lazadas, jarvany, foldcsuszamlés, foldrengés, vihar, villamléas, arviz, elontés, szokatlanul magas
vizallas illet6leg arhullam, tartosan csapadékos idéjaras, és 0 Celsius fok alatti hdmérséklet, polgéri
zavargas, robbands, vagy mas hasonlo, elére nem lathaté esemény, amelyet egyik fél sem képes
iranyitani, és amelyet egyik fél sem lehet képes lekiizdeni. Vis Maior-nak mindsiil tovabba a
Megrendeld oldalarél, ha a kivitelezés megkezdésének idépontjaig a beruhdzas pénziigyi forrasait
jelentd timogatasok barmelyikét a Megrendel5t6] megvonjak.

31.3 A Megrendeld éltali szerzodésfelmondassal kapcsolatban lefrtaktél eltéréen, a Vallalkozoét nem lehet
szankciondlni a kotbérrel vagy szerzédésszegés miatti szerzédésfelmondassal és kartéritéssel, ha a
késedelmes teljesités, vagy a Szerzédés szerinti kotelezettségei teljesitésében elkovetett egyéb
mulasztas Vis Major kivetkezménye. Hasonloképpen, fiiggetleniil a késedelmes teljesitéssel &s a
Villalkoz éltali szerzddés-felmondéssal kapcsolatban leirtakt6l, a Megrendeld sem szankcionélhaté a
késedelmes kifizetés vagy elmulasztott teljesités miatti kamatfizetéssel, illetve szerzOdésszegés miatti
szerzOdésfelmondéssal, ha a késedelem, vagy a Szerzddés szerinti kotelezettségei teljesitésében
elkdvetett egyéb mulasztas Vis Major kovetkezménye.

31.4Ha valamelyik fél ugy véli, hogy Vis Major meriilt fel, amely akadalyozhatja kotelezettségei
teljesitésében, akkor arrol azonnal koteles értesiteni a masik felet, s az ért_eisitésben meg kell adni a
felmeriilt koriilmények jellegével, varhaté tartaméaval és varhatd kovetkezményeivel kapcsolatos
minden fontos részletet. Hacsak arra a Megrendel® irasban mas utasitést nem ad, a Vallalkoz6 koteles
folytatni a Szerzodés szerinti kotelezettségei teljesitését, amilyen mértékben ez az ésszertiség hatérain
beliil megvaldsithato, és koteles arra térekedni, hogy a kotelezettségei teljesitését lehetévé tev olyan
alternativ megoldésokat talaljon, amelyeket nem akadalyoz a Vis Major. A Vallalkozé azonban nem
folyamodhat ilyen alternativ megoldasokhoz, amig a Megrendel0 erre utasitdst nem ad.
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31.5Ha a Villalkozénal tobbletkdltségek meriilnek fel a Megrendeld utasitasainak teljesitése vagy a 35.4
Cikkely szerinti alternativ megoldasok alkalmazasa miatt, azok Osszegét a Megrendelonek igazolnia
kell.

31.6Ha a Vis Major kériilményei 120 napon ét fennallnak, akkor — eltekintve a Munkak befejezésére adott
hatérid6 ezen okbdl szerz6désmodositassal torténd meghosszabbitdsanak lehetdségétél — barmelyik
félnek jogaban all, hogy a masik félnek adott 30 napi felmondassal a Szerzédést felbontsa. Ha a 30
napos felmondaési idészak végén a Vis Major még mindig fennall, a Szerz6dés felbontésra keriil, és
ennek kdvetkeztében, a Szerz&dés tekintetében irdnyado jog alapjan mindkét fél mentesiil a Szerzédés
tovabbi teljesitésével jaro kotelezettségei alol.

32 A szerzodés joga, vitas kérdések rendezése

32.1 A szerz6désre a Magyar Koéztarsasag Joga az iranyado.

32.2 A Megrendeld és a Vallalkozo kételesek minden erdfeszitést megtenni annak érdekében, hogy a
kozottiik, illetve a Megrendeld és a Vallalkozd kézott felmeriild esetleges vitakat békés tton
rendezzék.

323Ha a felek kozott nem jon létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikotik a
Megrendel6 székhelye szerinti, hataskorrel rendelkezd birosag illetékességét;

33 Etikai kikotések

33.1 A Vallalkozo és alkalmazottai kotelesek a szakmai titoktartésra a Szerz6dés teljes idotartama alatt és
annak teljesitése utan is. Minden, a Vallalkozé 4ltal a Szerzédéssel kapcsolatban készitett vagy kapott
jelentés és mas dokumentum bizalmas.

33.2 Szerz6dd Felek kizardlag a Szerzddésben szabalyozott moédon hasznélhatjdk az altaluk a Szerz6dés
teljesitése kozben készitett, kapott vagy megismert jelentéseket és dokumentumokat.

34 Az alabb felsorolt mellékletek jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. melléklet: ajanlattételi felhivas &s dokumentécio, Vallalkozé ajanlata

2. melléklet: felhatalmaz6 nyilatkozat azonnali beszedési megbizas benyujtasara

3. melléklet: biztositési szerz6dés masolata, valamint a Szerz6dés létrejottét megel6z6en utolsod
izben kiegyenlitett biztositasi dfj kifizetését igazolé dokumentum mésolata
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