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VALLALKOQZASI SZERZODES CL\ 159
amely 1étrejott egyrészrol
Név: Szolnok Megyei Jogli Varos Onkormanyzata
Cim: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseli: Szalay Ferenc polgarmester
Bankszamlaszama: 12050002-00138011-00100005
Addszam: 15408930-2-16
(a tovabbiakban ,,Megrendel6™)
masrészrdl
Név: SZOLTISZ Ipari Szolgiltaté és Kereskedelmi Kft.
Cim: 5000 Szolnok, Dozsa Gydrgy u. 5. sz.
Képviseli: Szakal Kalman figyvezetd igazgatd
Bankszamlaszdma: 69800119-11030070
Addszdma: 10568015-2-16

(a tovabbiakban ,,Villalkoz6™) kézott.

Elézmények

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2011.09.15-én kdzbeszerzési eljarést inditott a Szolnok,
Széchenyi Istvan Gimnaziumban kialakitandé természettudoméanyos laboratérium épitésére a

sLegyél te is természettudés” TAMOP-3.1.3-10/5 projekt keretében épitési beruhizas
kivitelez6jének kivalasztisa érdekében. Megrendeld az eljards eredményét 2011, ,Of 10.:96. @
napjin kihirdette azzal, hogy az eljards nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott &'
kizbeszerzési eljaras sordn a Megrendel§ a Vallalkozo ajénlatit fogadta el, ennek megfelelden

a felek szerzddést kétnek a jelen Szerzddéses Megéllapodas és a 36. pont szerint hozza
kapcsolédé mellékletek (egylittesen: Szerz8dés) feltételei szerint.

- A szerz6dés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendeld, Szolnok Megyei Jogli Varos Onkormanyzata a jelen Szerz8dés szerint, a
»Szolnok, Széchenyi Istvin Gimnaziumban kialakitandé természettudomanyos
laboratérium épitésére” targyd épitési beruhdzis (a tovibbiakban: [.étesitmény)
kivitelezési munkait és a laboratoriumi biitorzat és infokommunikécids eszkdzok leszallithsat
és beépitését a Villalkozoval kivanja elvégeztetni. A Villalkozé véllalja a kivitelezési és
bitorzat valamint az infokommunikaciés eszkdzok leszallitasi &s beépitési munkékat.

2.2 A felek megallapodésa szerint a Villalkozd koteles a Szerzdés értelmében a Létesitményt
szerzGdésszerlien, teljes korfien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasdnak
megfelelden I osztalyd minGségben, hataridsben a szakvallalat gondossigaval etkésziteni, ill.
valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerz8désszerlien teljesiteni. A Vallalkozé az
elibbi, a Létesitmény szerzédésszerl megval6sitasara vallalt kbtelezettsége mellett kifejezett
kitelezettséget vallal arra, hogy j6talasi/garancidlis/szavatossigi kotelezetiségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

2.3 Villalkozé a Szerzédéses Megéllapodas aldfraséval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel8 dltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban
foglalt ténycket, elbirsokat ismeri. Villalkozé a 2.5. pont szerinti szerzédéses 4rat ezen
informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjdnak, céljainak
megfelel6 é&s rendeltetésszerd haszndlatdhoz, a teljes korli I osztalyl mindségi
kévetelményeknek megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitishoz, zavartalanul
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hasznilhatd éallapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki &s
igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

2.4 A Megrendeld koteles a Szerz8dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.

2.5 Ellenérték és fizetési feltételek

A Szerzddés Elfogadott Végisszege:

Netté (AFA nélkiili) szerz8dési ar: 42.892.152,- Ft
+ AFA (25%): 10.723.038,- Ft
Bi’lltté: ............................................................... 5306 15.190,_ Ft

Azaz Otvenharommillié-hatszaztizendtezer-szazkilencven forint.

Az AFA megfizetésére a mindenkori AFA tdrvényben meghatirozott fél koteles.
A szerz6dés targya engedélykoteles épitési tevékenység. Az engedély a tervdokumentacidval
egylitt Vallalkozo rendelkezésére all.

2.6 Az 4r tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes koltségét, a kivitelezési

munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend minden dijat, illetéket (vimot), az stadasi
eljards kdltségeit, barmiféle dokumenticié készitésének koltségét, barmiféle bérleti dijat,
{gépek, iroddk, raktirak, stb.) a felvonuldsi-, vagyonvédelmi kdoltségeket, az épitési
tevékenységhez haszndlt anyagok, energia- és kozmiszolgéltatis koltségét, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a tartalék anyagok és alkatrészek koltségeit, minden a
szerz8dés targyanak rendeltetésszerti hasznalatat biztosité megvaldsitasahoz sziikséges munka
ellenértékét, az esetlegesen felmeriil§ kirok megtéritésének kdltségeit, stb., tehat a beruhdzés
tervszerinti megvaldsitasanak teljes dijat.

2.7 Véllalkoz6 a Szerzddés Elfogadott Végdsszege fejében teljes kérfien (ideértve az esetlegesen,

a szerzOdéskotéskor elére nem lithaté miszaki sziikségességb6l felmeriils tobblet- €s a
Szerzddés teljes korli megvalositasdhoz sziikséges munkékat is) vallalkozik a Létesitmény
megvaldsitisira, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozo
tudomésul veszi, hogy a Szerz6dés Elfogadott Végbsszege a Villalkozé szerzddéses
kdtelezettségeihez tartozd Gsszes kéltséget tartalmazza, fliggetlenil azok jellegétol.

2.8 A Villalkozé a pénziigyi iitemterv alapjan 1 db rész-szamla —melynek &sszege nem lehet

kevesebb a szerzédési 4r 10%-anal - és 1 db végszamla kibocsatdsara jogosult, az aldbbiak
szerint:

Rész-szamla nettd Gsszege: 21.446.076,- Ft
Végszamla nettd dsszege: 21.446.076,- Ft*

végszamla 100%-o0s késziiltség esetén, a sikeres miiszaki atadds-atvételt kvetSen a Miiszaki
Ellendr altal kiadott teljesités igazolds alapjan vehetd 4t.

A véllalkozé miiszaki ellendr 4ltal leigazolt szaml4jat a Megrendel6hoz kell benytijtani. Az
igazolt és ellendrzott szamla a szamla kézhezvételétél szamitottan 60 napon bellil atutalassal
kerill kiegyenlitésre Vallalkozd jelen Szerzédésben rogzitett bankszamlaszamara. A kifizetés
forintban torténik :

A megrendeld jogosult a szémldk végOsszegébll 5%-ot visszatartani a jogerSs
hasznélatbavételi engedély beszerzéséig. A megrendeld a jogerds hasznalatbavételi engedély
atvételét kdvetden a visszatartott dsszeget 15 munkanapon beliil atutalja a véllalkozénak.



2.9 A Villalkozénak a részszamldhoz eldrehaladasi jelentést, a végszamldhoz zérd jelentést,
miiszaki ellen6r altal leigazolt teljesitésigazolast, a Megrendel$ altal eldirt formatumi €s
tartalmil szamlarészletez6t, munkanemenkénti dsszesitét csatolni kell.

2.10 A Vallalkozé a 2.5. cikkelyben rdgzitett dron feliil semmilyen cimen t8bbletkoltséget nem
érvényesithet.

A megvalésitas iddtartama, teljesités hatarideje

3.1 A Villalkozd az épitmény szerz6désszerli megvalOsitasat legkésébb: 2012.01.31-ig kiteles
teljesiteni. Megrendel§ elteljesitést elfogad.

3.2 A Szerz8dés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Villalkozo:
netté 100.000-Ft/nap késedelmi kitbér fizetésére koteles, melynek maximalis Osszege a
nettd szerzddési ar 20 Y%-a,

3.3 A jelen szerzédés szerinti barmilyen kotbérigényét a Megrendel§ jogosult a Véllalkozo
szdmlajabol levondssal érvényesiteni,

A villalkozé altal nvijtott jétallas (Hiba kijavitasi kitelezettsé

41 A Villalkozé jotallasi kotelezettsége a létesitményre vonatkozd sikeres miiszaki atadds-
atvétel napjat kdvetd napjatdl szamitott 24 honapra terjed ki.

4.2 A viallalkozé garanciélis hiba bejelentését kovetden haladéktalanul kételes a helyszini javitdst
megkezdeni.

4.3 Villalkozd j6tall a Szerzédésben foglalt kitelezetiségeinek szerzddésszert teljesitéséért,
tovdbbd az alkalmazott megolddsok, eljardsok alkalmassdgiért és mindségéért fliggetlentil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Kommunikécid

5.1 A Szerz6dés és a felek kozitti kommunikdcié nyelve a magyar.

5.2 A Megrendeld és a Villalkozé kézétti minden kézlést (kiilldeményt) postai vagy tavirati tton,
vagy telefaxon, illetve személyes kézbesitéssel kell eljuttatni a nevezett felek altal e célbol
megjeldlt cimre.

Feleldsségbiztositas

6.1 A Villalkozé kételes biztositast kGtni minden olyan veszteség vagy kér esetére, amelyért 6
felel8s a Szerz6dés szerint, az ajénlatdban megjeldlt feltételekkel.

6.2 A Villalkozé kételes felelGsségbiztositast kitni, amely fedezetet nyljt a munkahelyi
balesetek és egyéb balesetek esetére az altala a Munkak helyszinén alkalmazott személyek, a
Megrendel6 ¢€s annak barmely alkalmazottja szdmdra, amennyiben ezek a balesetek a
Létesitménnyel dsszefliggésben kivetkeznek be. A felelSsség személyi sériilések esetén korlatlan.

6.3 Minden, az ezen cikkelyben emlitett biztositast meg kell kotni, és a kbtvényeket a
“szerzédéshez kell csatolni. A biztositdsoknak a Létesitmény megvalésitdsinak megkezdését
megelézéen hatalyba kell lépnie, és a Létesitmény végleges atvételének napjaig kell hatalyosnak
maradnia. A Véllalkozé koteles haladéktalanul bemutatni a Megrendeldnek a biztositasi dijak
rendszeres megfizetését igazold dokumentumokat ha erre a Megrendeld felszdlitja.
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6.4 A Villalkozé a 6.1-6.2 alcikkelyek szerinti biztositasok helyett egy atfogé biztositast is
kéthet, illetve meglévé biztositisat kiterjesztheti olyan mddon, hogy az magaba foglalja az dsszes
ezen alcikkelyekben felsorolt biztositst.

A munkik egy részének atruh:izasa, alvallalkozasba adasa

7.1 A Villalkoz¢ alvillalkozd(ka)t a kizbeszerzési ajanlata szerint jogosult igénybe venni.

7.2 A Megrendelé e Szerzddés keretében semmiféle szerz6déses kapcsolatban nem 4ll az
alvallalkozokkal.

7.3 A Viallalkozé Gigy tartozik feleldsséggel alvallalkozéi és azok megbizottai tetteiért, hibdiért
és hanyagsagaiért, mintha azok sajat maga tettei, hibai vagy hanyagséagai lennének. A Megrendeld
jovahagyasa a Szerz6dés barmely részének alvillalkozdsba adédsdhoz, illetve ahhoz, hogy az
alvallalkozé készitse el a Munkik barmely részét, még nem jelenti azi, hogy a Vallalkozé
felmentést kapna a Szerzédés mdr teljesitett vagy nem engedményezett részeiben foglalt
kotelezettségei aldl.

A Megrendeld és kitelezettségei

8.1 A MegrendelS a Szerz6dés aldirdsatdl szamitott 7 napon beliil kételes dijmentesen eljuttatni
a Villalkozdhoz a Szerz6dés teljesitésével kapesolatban rendelkezésre allé Tervrajzok, mitszaki
eldirdsok és lefrasok tovabbi 1 példanyat.

A Megrendeld az aldbbi dokumentumokat bocsétja a Vallalkozo rendelkezésére:

- a beruhdzassal kapcsolatban rendelkezésre 4llé engedélyes és kiviteli
tervdokumentacio, 1 példanyban

- az érvényes engedélyek masolata 1 példdnyban
8.2 A Megrendeld kételes idSben, - sszhangban az épitési/feltjitasi iitemtervvel - a Vallalkozd
rendelkezésére bocsdtani az Epitési Helyszint, illetve annak meghatarozott teriileteit €s biztositani
az azokhoz valé hozzaférést. A Villalkozd kételes megadni minden ésszerlien megadhaté

lehetSséget més, az Fpitési Helyszinen a munkijukat végzé személyeknek tevékenységik
folytatasahoz, amint azt a Megrendeld az frasbeli Utasitasokban kikéti.

A Megrendelé jogai

9.1 A Megrendeldnek jogaban 4ll a Vallalkozé munkavégzésének ellenérzésére miiszaki ellendrt
megbizni,

9.2 A miszaki ellendr adatait Megrendel8 legkésdbb a munkateriilet atadasakor kételes kdzdlIni
Villalkozéval,

A Villalkozd kitelezettségei

10.1 A Villalkozo koteles a megfeleld gondossaggal és szorgalommal, valamint a Szerzddéssel
Osszhangban, a Szerz8désben meghatirozoit mértékben kivitelezni és befejezni a Munkat,
valamint kijavitani az abban észlelt minden esetleges. hibat. A Vallalkozé kbteles gondoskodni a
Munkék feliigyeletérdl, a munkavégz§ személyzetr§l, az anyagokrdl, a Berendezésekrdl, az
Eszkdzokrol és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy dllando jellegii tételrdl, amelyekre sziikség
van a Szerzédésben elfirt vagy abbdl kivetkezd ilyen tervezés, munkavégzés, teljesités és
hibajavitds elvégzéséhez.




10.2 A Vallalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott épitési helyszineket ottléte alatt jo
allapotban tartani, és amennyiben a Megrendel$ vagy a Megrendeld ezt megkdveteli, a Szerz8dés
teljesitése utin koteles azokat — a rendes kopds és elhasznalodés figyelembe vételével - az eredeti
dllapotukba visszadllitani. Villalkozé koteles az OTEK dltal eldirt tajékoztatd tablikat
elkészittetni és elhelyezni sajat ksltségén.

10.3 A Villalkozo6 altal alkalmazott megbizottak és munkdsok szdménak, valamint ¢ megbizottak
és munkasok képzettségének megfeleldnek kell lennie a Munkak kielégitd itemii folytatasdhoz,
¢s megfeleld mindségli elvégzéséhez. A Véllalkozd kdoteles azonnal levéaltani minden olyan
személyt, akinek levalidsat a Munkak kielégité haladasanak akadalyozasa miatt a Megrendels a
megfelel okok megjellésével irdsban kéri. A VAllalkozénak kell gondoskodnia a személyzet és
munkaerd foglalkoztatdsar6l, Alkalmaznia kell a munkavallalékra vonatkozd munkaiigyi és
munkavédelmi és egyéb torvényeket és jogszabdlyokat; ezek szerint kell Sket fizetnie és minden
Jjogukat biztositania. A Véllalkozo koteles kiilonds figyelmet forditani az alabbi jogszabalyok
betartasara:

- 1993. évi XCIII térvény a Munkavédelemrél

- 5/1993.(X11.26.)MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6lé 1993. évi XCIIL torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

- 65/1999.(X11.22.) EUM rendelet a munkavéllalok munkahelyen térténé egyéni védSeszkdz
hasznélatdnak minimalis biztonsigi &s egészségvédelmi kbvetelményeirdl

10.4 A Villalkozo teljes felel@sséget vallal a Szerz$dés szerint végzett épitési munkalatok és
mddszerek megfelelSségéért, stabilitdsaért és biztonsagaért. A Vallalkozé semminemii fizetségre
nem jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a sajat kezdeményezésére elvégzett munkék
eredményeként ér el

10.5 A Villalkozé kteles teljesiteni a Megrendelé &ltal kiadott frasbeli Utasftasokat.
Amennyiben a Villalkozé gy véli, hogy egy Irasbeli Utasités kovetelményei tullépik a
Megrendel$ hatiskorét vagy a Szerzédés hatalydt, kdteles a szoban forgd Irdsbeli Utasités
kézhezvételétS] szamitott 5 napon beliil, az okok megjel6lésével értesiteni errdl a Megrendeldt. A
Megrendel6t err§l tajékoztatni kell. Az f[rasbeli Utasitas teljesitését ez id6 alatt fel kell
fiiggeszteni.

10.6 A Villalkozd kiteles miiszaki kivitelezési {itemtervet készitenl, és azt betartani. A
Jovahagyott litemtervet a munka tényleges haladasa szerint hetente aktualizalni kell.

10.7 A Villalkozo koteles a Megrendel6 szamara kézbesitési cimet, és kapcsolattartd meghizottat
kijeldlni, aki a megjel5lt cimen elérhet6, Amennyiben a Villalkozdé Szerzddés elfogadasatol
szamitott 14 napon beliil nem tesz eleget ezen kotelezettségének, minden, a Megrendeld &ltal a
Szerzddésben Meghatarozott cimre elkiildétt értesités kézbesitetinek szamit.

A Munkik végleges atvétele utan a Viéllalkozé mentesiil ezen kitelezettség aldl. Amennyiben a
Munkdk végsé atvétele elétt megvaltozik a cime, és errdl elmulasztja tajékoztatni a Megrendel6t
minden, a Szerz8désben megjelélt cimre elkittdstt értesitést a kikiildésik idSpontjatdl szamitva
kézbesitettnek kell tekinteni,

10.8 A Szerz8dés egy hatdlyos példanyat a Viallalkozd kételes dllanddan az épitési helyszinen
tartani konzultacid céljabol.

10.9 A Vallalkozo feladata azonban az 4ltala alkalmazott munkaerével, a felhasznalt agyagokkal,

berendezésekkel, tvonalakkal, -teriiletfoglaldssal kapcsolatos engedélyek beszerzése. Ilyen, a - -

munkavégzéssel kapcsolatos engedélyek tobbek kozbtt a kiillonféle utvonalengedélyek,
kozteriilet-hasznélati engedélyek, radidhasznélati engedélyek stb.

10.10  Amennyiben a Valalkozé vagy annak béarmely alvallalkozdja, képviseldje vagy
alkalmazottja barmely személy részére megvesztegetést, ajandékot, prémiumot vagy jutalékot ad,
illetve annak adésat felajanlja, vagy annak felajanlisara igéretet tesz, azzal a céllal, hogy az
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Osztdnzés vagy jutalom legyen valamely, a Szerzddéssel vagy a MegrendelGvel fennallé egyéb
szerzOdéssel kapesolatos cselekedet megtételére vagy meg nem téfelére, valamely, a Szerzédéssel
vagy a Megrendelvel fennallé egyéb szerz&déssel kapcsolatos személy pozitiv vagy negativ
diszkrimindci6jara, akkor a Megrendelének jogdban 4ll — a Véllalkozénak a Szerz6deéssel
kapcsolatban szerzett jogainak fenntartasival — az ezen Altalinos Feltételek megfeleld kikdtései
szerint felbontani a Szerzddést.

10.11 A Villalkozd koteles minden, a Szerz6déssel kapcsolatban kapott dokumentumot és
informécidt bizalmasan kezelni, és nem fedheti fel, illetve nem hozhatja nyilvanossagra a
Szerz8dés részleteit a Megrendel§, illetve a MegrendelSvel elézetesen konzultdld Megrendeld
¢lozetes irasbeli engedélye nélkil, hacsak és amilyen mértékben ez nem feltétlentl sziikséges a
Szerz8dés teljesitéséhez. Amennyiben vita tdmadna a Szerzddésnek a Szerzddés teljesitése
céljabdl vald felfedésének vagy nyilvanossdgra hozatalanak sziikségességét illetSen, a kérdésben
a Megrendeld dontése a mérvado.

10.12 A Valialkozb kételes maga feliigyelni a Munkakat, az ajanlatdban megnevezett felelds
miiszaki vezetSk utjan. A felel8s miszaki vezet6k cseréjére csak igen indokolt esetben és
kizarolag csak szerz6désmddositas keretében keriilhet sor. A felelds miiszaki vezetSknek teljes
kérti felhatalmazassal kell rendelkeznitik a Vallalkozd részérél a Munkak kivitelezésének altaluk
irdnyitott részével kapcsolatos déntések meghozatalara, az frasbeli Utasitasok 4tvételére és
teljesitésére, valamint az épitési napldba torténd bejegyzésre és annak aléirasara.

10.13 A Vallalkozd a feleldsségi kdrében koteles a Megrendel6 kérésére minden olyan
dokumentumot elkésziteni és a Megrendelének 4tadni, amelyek a tamogatas lehivésdhoz
sziikségesek, illetve amely dokumentumok benyujtisat a Kdzremikddd Szervezet, vagy az
Irdnyito Hatdsag a projekt zarasdig illetve a fenntartasi idészak végéig azaz 2016.07.31-ig elbirja.

10.14 Vallalkoz6é a projekt sikeres zardsatél a monitoring idfszak végéig (5 év) koételes
téritésmentesen rendelkezésre allni az Altala megvalositott épitési beruhdzassal kapcsolatos
esetekben.

10.15  Villalkozénak a kivitelezés folyaman figyelembe kell venni, hogy egy miikédd
intézményben kell a munkat végeznie. Az adott intézményben az oktatasi tevékenység
folyamatosan zajlik, emiatt Vallalkozé rendkiviil koriiltekintd médon jar el a munkavégzés sordn.
Lehetdségein beliil figyelemmel kell lennie az intézmény altal ez iigyben kért feltételekre.

10.16 A munkavégzés érdekében heti gyakorisiggal szervezett munkamegbeszélésen
képviseltetnie kell magét.

10.17  Miiszaki dtadds-atvétethez, izembe helyezéshez minden dokumentumot biztositania kell.

10.18 A hatdsagi hasznalatbavételi engedély megszerzése a Vallalkozdé feladata. A
hasznélatbavételi engedély megszerzésével kapesolatos valamennyi koltség a Vallalkozdt terheli,

10.19 A tervdokumentaciétél eltémi csak a Megrendel$ engedélyével lehet.

11 Teljesitési Utemtery

11.1 A Villalkozd kiteles elkésziteni az Ajanlatinak megfelelSen egy, a szerzdéskotéstol a
miiszaki atadds lezarasaig tartd naptari hetes bontdst, év és a honap megjeldlést tartalmazd a
Szerzédésre vonatkozé teljesitési miiszaki Utemtervet. Az Utemtervet a Megrendels utasitdsai
szerint kell benytjtani és legaldbb a kiveikezoket kell tartalmaznia:
a) a Munkak kivitelezésének a Vallalkozé altal tervezett sorrendjét, melyben be kell
mutatni 8 munkak Gitemezését, és a kivitelezd altal elvégzendd munkafizisokat,

b) egyéb olyan informaciokat és részleteket, amelyck megadasat a Megrendeld — az
ésszerliség keretein belill — szilkségesnek talal.
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11.2 Az aktualizalt Utemtervet a Szerz8déskotést kdvetden § napon belill kell benyujtani a
Megrendel$ szamara.

11.3 Ha a munkalatok nem az Utemtervben leirtnak megfelelden haladnak, a Megrendel
utasfthatja a Véllalkozdt az Utemterv modositaséra, s a modositott Utemterv hozza jévahagyésra
vald benyujtasira. Az Utemterv Megrendel$ altali jévahagyssa nem mentesiti a Vallalkozdt a
Szerz6dés szerinti ktelezettségei (kitbér) teljesitése alol.

Az Ajinlati Ar megfelelfsége

12.1 Ugy kell tekinteni, hogy a Vallalkozo Ajanlatinak benyijtasa eldtt bejérta és megvizsgalta
az Epitési Helyszint és annak komyékét, tekintetbe vette a Helyszin jellegzetességeit, a Munkak
megvalésitdsdhoz sziikséges munkik és anyagok jellegét és mennyiségét, a Helyszin
megkdzelitésének és elérésének modozatait, az esetlegesen sziikséges lakdhelyeket, és altalaban

megszerzett minden olyan, a kockazatokkal, elére nem l4thaté helyzetekkel &s egyéb tényezikkel

kapcsolatos informéciot, amelyek befolyasolhatjak Ajanlatat.

12.2 Ugy tekintends, hogy a Vallalkozd Ajanlatanak benyijtasa el6tt meggydz6ddtt az Ajanlat,
valamint a Munkék Mennyiségének Tajékoztaté Jegyzékében foglalt mennyiségek valamint az
Ajénlati Ar Bontésaban kozolt 4rak helyességérdl és elégségességérd]; és az ott megadott rak —
hacsak a Szerz6dés masként nem rendelkezik — fedezik a Szerzédés szerinti kdtelezettségei teljes
ellenértékét,

12.3 Mivel gy tekintendd, hogy a Vallalkozé sajat szAmitdsai, munkéja és becslései alapjan
hatarozta meg az 4rait, a Villalkozé kételes felar nélkiil elvégezni minden olyan munkét, amely
az Ajanlata barmely elemének teljesitéséhez szilkséges, de amelyre vonatkozdan kiilon dsszeget
nem jel6lt meg.

Kivételes kockazatok

13.1 Amennyiben a Villalkozé a Munkak kivitelezése kézben olyan mesterséges akadallyal vagy
kérnyezeti koriilményekkel taldlkozik, amelyeket egy tapasztalt Viallalkozé sem lathatoit elére, &s
ha a Villalkoz6 gy véli, hogy emiatt tibbletkdltségek meriilnek fel és/vagy sziikségessé valik a
Szerzédés teljesitési hataridejének meghosszabbitdsa, err6l a Szerzddési Feltételeknek a szerzbdés
modositasara vonatkozé cikkelyeiben foglaltaknak megfeleléen értesitenie kell a Megrendelst. Az
ilyen értesitésben a Vallalkozd koteles pontosan ismertetni a mesterséges akadalyt és/vagy
krmyezeti kériilményt, s részletesen ismertetnie kell annak varhaté hatdsat, az altala tett vagy
tervezett lépéseket, és a varhatd késés, illetve a Munkék kivitelezésének varhatd megzavarasanak
mértékét valamint tSbbletkoltségét.

Az Epftési helyszin biztonsdga

14.1 A Villalkozonak jogdban all megtiltani az Epitési Helyszinre valé belépést barmely olyan
személy szdmara, aki nem 4ll kapcsolatban a Szerz6dés teljesitésével, kivéve a Megrendel6 altal
belépésre felhatalmazott személyeket, vagy a Megrendeld képviseldit.

14.2 A Villalkoz6 koteles a Munkak kivitelezésének teljes id6tartama alatt gondoskodni a
Helyszinek biztonsigérél, és felelds azért, hogy megtegye a szitkséges 1épéseket a Megrendeld
alkalmazottai és képviselSi, illetve harmadik személyek védelmére a Munkak megvalésitasa
kozben eléfordulé esetleges veszteségek vagy balesetek ellen, kiilonds tekintettel a 10.15 pontban
foglaltakra.

14.3 A Vallalkozé kdteles sajat felel@sségére és sajat koltségén megtenni minden olyan lépést,
amelyek a meglévé Munkdk és épitmények védelmét, megovasat és fenntartasat szolgiljak. A

- Véllalkozé felelds azért, hogy sajét kSltségén biztositson minden szitkséges vil4gitasi, védelmi,
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kerités-€pitési €s biztonsdgi berendezést, amelyek a Munkak kivitelezéséhez szilkségesnek
bizonyulnak, vagy amelyeket a MegrendelS ésszerlien megkévetelhet.

14.4 Ha a Szerz6dés teljesitésének ideje alatt slirgss 1épések megtétele valik sziikségessé a baleset
vagy karosodas veszélyének elhdritasa, illetve a baleset vagy karosodas utani helyszin-biztositas -
érdekében, a Megrendel§ koteles hivatalos értesitésben utasitani a Vallalkoz6t a teendkrdl. Ha a
Villalkozd nem hajlandé vagy nem képes megtenni a sziikséges intézkedéseket, a Megrendel§ is
eclvégeztetheti ezeket a munkakat, a Vallalkozo kéltségére.

A szomszédoes ingatlanok védelme

15.1 A Villalkozd kételes sajat felelosségére és sajdt koltségén megtenni minden olyan
ovintézkedést, amely a helyes épitési gyakorlat szerinti és az adott kériilményeknek megfelels és
amelyek a szomszédos ingatlanok védelmét szolgaljak, és megakadalyozzak, hogy ott barmilyen
zavart okozzanak, beleértve azok megkozelithetGségét, hasznalatat is.

15.2 A Villalkoz6 kételes kartalanitani a Megrendelét a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak
vagy lakéinak minden olyan anyagi jellegii kartéritési igénye ¢llenében, amennyiben e kartéritési
igényekért a Vallalkoz6 a felells, és amennyiben a szomszédos ingatlanokat €rt kdrok nem a
Megrendel$ vagy a Megrendeld altal a Véllalkozdénak utasitdsba adott terv vagy épitési modszer

kivetkeztében keletkeztek,

A forgalom akadalyozisa

16.1 A Villalkoz6 kételes gondoskodni arrdl, hogy a Munkdk ne kérositsak és ne is akadalyozzik
a kozlekedési Otvonalakat. A Vallalkozé kiilsnlegesen nagy figyelmet koteles forditani az
utvonalak és a jirmivek kivalasztasakor az érvényes silykorlatozasokra.

16.2 Minden olyan kiildnleges intézkedés koltségei a Vallalkozot terhelik, amelyeket a Vallalkozo
sziikségesnek tart, vagy a Miiszaki El6irdsokban rogzitettek, vagy az adott létesitmény kezelSje
kdvetel meg az utak, sinpdlydk és/vagy hidak védelme, illetve megerfsitése érdekében,
fitggetleniil attdl, hogy a sziikséges munkalatokat a Vallalkoz6 vagy més végzi el. A Villalkozo
koteles tajékoztatni a MegrendelSt minden olyan kitlénleges intézkedésrél, amit szandékéaban all
megtenni, még mieldtt hozzdkezdene végrehajtisukhoz. Az anyagok vagy eszkdzok szallitdsa
sordn az utakban, vasutakban vagy hidakban esett karok javitisanak koltségei a Véllalkozot
terhelik.

A kivitelezd kételes fenntartani a folyamatos €s akadalytalan kézuti forgalmat minden, olyan
kézaton melyet a kivitelezés sordn hasznal, valamint koteles megszerezni minden sziikséges
engedélyt, mely feljogositja 6t a kozutak hasznalatira. Az Epités Helyszin komyezetében 16v6
magéanteriilet(ek) megkozelithetSségét fent kell tartani.

Kabelek és vezetékek

17.1 Ahol a Munkak megvaldsitisa kizben a Vallalkozd foldalatti kabelek, vezetékek vagy
kézmitvek nyomvonalara utald jelzéseket tall, az ilyen jelzéseket koteles a helyiikén hagyni,
illetve ha a munkalatok sordn ideiglenesen el kellett azokat tavolitani, koteles gondoskodni a
visszahelyezéslikrdl. Minden ezzel kapcsolatos miivelethez a Megrendeld jévihagyésa szilkséges.

17.2 A Villalkozé felelds a Megrendeld 4ltal a Szerz3désben megjeldht kibelek, vezetékek és
kézmiivek meg8rzéséért, illetve eltavolitasaért és visszahelyezéséért (helyzettdl ﬁlggoen) és az
ezzel kapcsolatos dsszes koltségekért,

17.3 Ahol a kabelek, vezetékek és kOzmilivek jelenlétét a Szerzédés nem jelezte, és azokra
jelzések vagy utalasok alapjan bukkannak ra, a Vallalkozonak altaldnos kételessége a megfeleld
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gondossaga eljards azok megdrzésére, illetve eltavolitasara és visszahelyezésére, a fentickhez
hasonidan. Az ezzel kapesolatos tSbbletkdltségek a beruhdzo felé nem szdmolhatok el.

17.4 A kébelek, vezetékek és kozmivek eltavolitasa &s visszahelyezése, és az ezzel kapcsolatos
koltségek viselése nem a Vallalkozé kotelessége, ha a Megrendeld magara vallalja ezt a
felelésséget. Ugyanez érvényes akkor is, ha a kotelezettseg és az abbdl ad6dé kiadas mas szakmai
szervezetre vagy megbizottra szall at.

17.5 Abban az esetben ha a Helyszinen végzends munkérdl feltételezhetd, hogy az zavarokat fog
okozni valamely kézszolgaltatasban, a Vallalkozé azonnal kételes err6l irasban tajékoztatni a
Megrendelst, és ésszerli reagdlasi id6t kell hagynia, hogy a Munkdk rendes folytatisdhoz
sziilkséges intézkedéseket megtehessék.

Kitiizés

18.1 A Villalkozo felelés:
a)a Munkak pontos, a Magyar Mérndk-geodéziai Szabalyzatban foglaltak alapjén torténd
kitlizéséért a Megrendel8 altal megadott eredeti alappontokhoz, -vonalakhoz és -szintekhez
képest;

b)a Munkdk minden egyes része helyzetének, szintjének, méreteinek és tajolasinak
pontossigaért; és

¢)minden, a fentiek felelGsségteljes elvégzéséhez sziikséges miszer, késziilék és munkaerd
biztositasaért.

18.2 Ha a Munkdk kivitelezése sordn barmikor hibét fedeznek fel a Munkak barmely részének
helyzetében, szintjében, méreteiben vagy tdjolisdban, a Vallalkozé — a Megrendel$ ilyen értelmii
utasitisa esetén — koteles sajat koltségén, a Megrendeld igényeinek megfelelSen kijavitani a hibat,
kivéve, ha a hiba a Megrendel6 4ltal szolgaltatott adatokon alapul, amely esetben a MegrendelS
koteles megfizetni a hiba kijavitasanak koltségeit.

18.3 Megrendeld, vagy barmely 4ltala felhatalmazott személy, vagy szervezet jogosult a kitfizést
annak barmely fazisdban ellenSrizni.

18.4 Abban az esetben ha a Megrendel§ ellendriz barmely kitlizést, vonalat vagy szintet, nem
mentesiti a Vallalkozét sajat, azokra vonatkozé pontossagi kitelezettsége aldl; €s a Villalkozo
koteles gondosan megérizni minden, a Munkak kitiizése sordn hasznalt jelet, zsindrallast, szeget
és egyéb jelzést.

Bontdsi anyagok

19.1 Ahol a Szerz6dés bontési munkakat is tartalmaz, ott a Megrendel$ nyilatkozik az anyagok és
targyak rendelkezési jogaval kapesolatban. Amely anyagokra Megrendeld nem tart igényt, azokat
kivitelezOnek az engedélyben foglalt elSfrasok szerint kell kezelni. Mindaddig, amig a bontott
anyagok és targyak a Miiszaki Eldirdsokban meghatarozott médon végleges elhelyezésre nem
kerillnek, a Villalkozé kételes minden Gvintézkedést megtenni azok védelme érdekében. A
Villalkozé felelés minden, az ilyen anyagokban vagy targyakban altala vagy megbizottai altal
okozott karért, illetve azok megsemmisiiléséért,

19.2 Fiiggetleniil att6l, hogy a Megrendel$ milyen c¢élra kivanja hasznélni azokat az anyagokat és
targyakat, amelyek tulajdonjogat magénak tartja fenn, az azok szallitiséval ¢s a Megrendeld altal
megjelolt helyen valo raktirozisaval kapesolatos koltségeket a Vallalkozé kételes viselni, ha a
szallitasi tavolsag nem nagyobb, mint 5000 méter.




19.3 Azon eseteket kivéve, ahol a Miszaki ElSirasok masként rendelkeznek, a Villalkozd koteles
a helyszinr6] fokozatosan, sajat koltségén eltdvolitani a bontasi anyagokat, a térmeléket és a
szemetet.

20 Ideiglenes munkak

20.1 A Villalkozé sajat kéltségén kdteles kivitelezni minden olyan Ideiglenes Munkéakat, ami a
Munkak végleges megvaldsitdsahoz sziikséges.

20.2 Ahol a Miszaki El6irdsok bizonyos Ideiglenes Munkdk megtervezését a Megrendeld
feleldsségeként jeldlnek meg, ott a Megrendel kételes dtadni a Villalkozénak az azokra
vonatkozé minden olyan Tervrajzot, amelyekre a Vallalkozénak az ilyen Ideiglenes Munkék
kivitelezéséhez szitksége lehet. Az ilyen esetekben kizdrolag a Megrendel§ felel a tervek
megfelelGségéért és biztonsdgossigaért. Az épitési munkik megfeleld médon vald elvégzése
azonban a Viéllalkozé felel3ssége.

21 Munkakezdési utasitas

21.1 A Megrendel6 koteles kijeldIni azt a napot, amelyen a Véllalkozénak meg kell kezdenie a
kivitelezést. .

22 A szerzidés modositisa

22.1 A szerz8dés médositasara kizardlag az alabb meghatarozott esetben és moédon van lchetdség,
azaz:

a felek csak akkor médosithatjdk a szerz6désnek az ajanlat tartalma alapjan meghatérozott
részét, ha a szerzGdéskétést kévetben — a szerzddéskotéskor eldre nem lithatd ok

kévetkezteben — beallott kiriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét
sérti.

22.2 Jelen szerzédés kapesan az alabbiak tekintheték valamely fél 1ényeges jogos érdekét sértd, a
szerz8déskotéskor eldre nem tathatd koriilménynek:
a)kivételes idGjardsi viszonyok a Megrendel$ orszagéban;

b)mesterséges akadalyok vagy kdrnyezeti kériilmények, amelyek a szerzédéskotéskor nem
voltak eldrelathatbak;

cya Munkék kivitelezésének felfiiggesztése olyan okbdl, ami nem vezethet vissza sem a
Megrendeld sem a Véillalkozé hib4jara;

d)vis major;

€)a munkdk valés mennyiségének olyan mértékii eltérése a mennyis€égek tajékoztatd
jegyzékben foglalt mennyiségekt6l, amelyet egy tapasztalt Véllalkozé sem lathatott elre.
{Barmely mennyiség, mely az ajanlatkérési dokumentacidban illetve a kiviteli tervekben
szerepel csupén becsiilt mennyiség és nem tekintendd a Villalkozd altal a szerz6déses
kételezettségeinek teljesitése sordn elvégzendé munkdk pontos mennyiségének. Ennek
megfelelden az ezen dokumentumokban szereplé mennyiségekt6l a kivitelezés sordn eltérd
mennyiségek alapjan a Véallalkozé részérfl tobbletkéltség-igény, a Megrendeld oldalardl pedig
kéltségesdkkentés nem érvényesithet, feltéve, hogy a munkik egyébként a.szerzédésben
meghatirozottakkal dsszhangban keriiltek elvégzésre.)
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23 A Szerzdédés médositasanak lefolytatisa

23.1 A szerz8dés mddositasat barmely fél kezdeményezheti amennyiben véleménye szerint a
szerz6dés eredeti feltételekkel torténd teljesitése a szerz6déskotés bta megvaltozott kdriilmények
miatt valamely lényeges jogos érdekét sértené.

23.2 A szerz8dés mddositdsa kizarélag irasban, a Szerz8déshez flizott, az Osszes fél altal alirt
kiegészitéssel térténhet.

24 Szerzddésszegés és a Szerzddés felbontisa

24.1 Szerz3désszegés esetén a sértett félnek joga van a Szerz6dés felbontasara.
23 A Villalkoz6 mulasztisa

25.1 A Villalkozo altali szerz6désszegésnek mindsiil kiilondsen:
ayha a Vallalkozd nem a Szerzédés elSirdsainak megfeleld modon végzi a Munkak
kivitelezését;
b)ha a Villalkoz6 a szdméra a Megrendel$ 4ltal megadott, a Szerz8dés szerinti kotelességei
elhanyagoldsénak vagy nem teljesitésének - (amivel stlyosan hatrdltatja a Munkik megfeleld
mindségben és idében vald kivitelezését) - besziintetésére felszolito értesités kézhezvételétdl
szAmitott ésszerl id6n beliil nem tesz eleget a felszolitdsnak;

cyha a Vallalkozo elutasitia a Megrendel6tSl kapott irasos Utasitisok végrehajtisat, illetve
figyelmen kiviil hagyja azokat;

d)ha a Villalkoz6 a Megrendeld jévahagyasa nélkiil ruhazza 4t a Szerzdést

e)ha a Vallalkozd cs6dbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, vagy cs6deljards indult ellene
vagy egyezkedni kénytelen a hitelezdivel, vagy felszamold, csédgondnok, illetve kinevezett
igazgat6 alatt folytatja tevékenységét a hitelezdi javara, vagy felszdmol4s alé keriil;

f) ha barmilyen elmarasztald jogerds itélet sziiletik a Vallalkozé szakmai magatartasa keretében
elkovetett barmilyen vétség iigyében;

g)ha bammiféle egyéb olyan akadaly meriil fel, ami gatolja a Vallalkozét a Szerz6dés
teljesitésében;

hyha barmiféle szervezeti valtozas kovetkezik be, példaul a jogi személyiséget, a Villalkozd
iranyitdsdnak jellegét illetéen, kivéve, ha az ilyen véltozast a Szerzddéshez tartozd
Kiegészitésekben rogzitik;

i) ha a Villalkoz6 elmulasztja megadni az el8irt garanciat vagy biztositést, vagy ha a korabbi
garanciat vagy biztositast nynjté személy mar nem képes eleget tenni kitelezettségének.

jyha a Villalkozé a Szerz8désben meghatérozott idStartamon (1dotartam0kon) beliil, nem
fejezi be a Munkat.

25.2 Ha a Vallalkozé szerz8désszegést kdvet el, a Megrendelének az alabbi jogorvoslatok allnak
rendelkezésére:
a)a Villalkozd felszlitdsa, a szerzédésszegés azonnali hatallyal torténd megsziintetésére

bya Munkdk egészének vagy egy részének kozvetlenul alkalmazott munkaerével vald
elvégeztetése a Vallalkozo kiltségére;

b)a Szerzddés felbontasa, ha a Megrendel6 Ggy itéli meg, hogy a szerzédésszegés sdlyosan
veszélyezteti a szerz6désnek az elirdsok szerinti vagy hataridére torténd teljesitését;

c)szerz8déskotés egy, a Vallalkozot felvaltd harmadik féllel, az eredeti Szerzddés felbontasa
utn;
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¢)késedelmes teljesités esetén az Ajdnlati Nyilatkozatban rdgzitett mértékd kotbérigény
érvényesitése.

25.3 Ha a Vallalkozé 30 napot meghaladd késedelembe emk, ugy Megrendelfnek jogaban all, a
Vallalkozo értesitése utan:
a) felbontani a Szerz&dést; és

b)harmadik féllel szerz6dést kbtni a Vallalkozo koliségén a Munkak hétralevd részének a
megvalositasara.

254 A Megrendeld a Szerzddés felbontasardl szl értesités kibocsatasa utdn kételes utasitani a
Villalkozét, hogy azonnal tegyen 1épéseket a Munkak gyors és rendezett leliitdsa érdekében, és
csokkentse minimalisra a kiadasokat.

25.5 A Megrendel6 a Szerz6dés felbontdsa utin, amilyen hamar csak lehetséges, koteles igazolni
a felmondis napjaig a Munkakon elvégzett munkdk értékét és a Vallalkozénak jard Gsszegek
nagysagat.

25.6 A Szerz8dés felmondasa esetén:

a)a Megrendel$ a Munkak szemrevételezése utdn a lehetd legrévidebb idén beliil elkésziti a
jelentést a Vallalkozo dltal elvégzett munkakrdl, és leltart készit az Ideiglenes Munkardl, az
Anyagokrél, a Berendezésckrfl és a Felszerelésekrol. A Vallalkozd felszolitast kap, hogy
legyen jelen a szemrevételezés és a leltdrozds soran. A Megrendel§ emellett azokrdl a
Jjarandosagokrdl is jelentést készit, amelyekkel a Villalkozé tartozik alkalmazottainak a
Szerzddés teljesitésével kapcsolatban, illetve a Vallalkozonak a Megrendeld felé fenndlld
esetleges tartozdsairdl.

b)a Megrendelének eldvasarlasi joga van az Ideiglenes Munkak egészére vagy egyes részeire,
valamint azokra a Berendezésekre s Anyagokra, amelyeket kifejezetten a Szerz6dés szerint a
Munkék megvaldsitasa céljabol szallitottak le vagy készitettek el;

c)a fent emlitett Ideiglenes Munkak, Felszerelések, Berendezések és Anyagok vételara nem
haladhatja meg a Vallalkozé altal eszkdzolt kiadasok kifizetetlen részét, de itt csak azok a
kiadédsok johetnek szdba, amelyek a Szerzédés rendes koriiimények kozott valo teljesitéséhez
szilkségesek;

d)a Megrendelé piaci aron, az 4ltala megfeleldnek tartott feltételek mellett megvasarolhatja
mindazon anyagokat és egyéb tételeket, amelyeket a Vallalkozd szallitoit vagy rendelt meg, és
amelyeket a Megrendel§ még nem fizetett ki.

¢)a Megrendeld nem koteles tovabbi kifizetéseket teljesiteni a Viallalkozé felé, amig a Munkak

be nem fejezbdnek, amikor is a Megrendelének joga van arra, hogy a Vallalkozdtol
visszakvetelje a Munkak befejezésével kapcsolatban felmeriilt esetleges koltségeket, illetve
kifizesse a Vallalkozonak azt a kiilénbdzetet, ami a Szerz3dés felmondasakor még jart neki.

25.7 Ha a Megrendel6 felmondja a Szerzédést, jogaban all a Véllalkozétdl az 4ltala elszenvedett
veszteségekért kartéritést kérni, de legfeljebb olyan dsszeg erejéig, amely a Szerz8déses Arnak
akkora hanyada, amekkora hanyadot a Munkédkbdél a Vallalkozé hibajabdl rendeltetésszerfien nem
hasznalhaté rész képvisel.

26 A Megrendelé mulasztasa

26.1 Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Vallalkozé szdmdra a Polgari Torvénykdnyv
szerinti késedelmi kamatot fizet.

26.2 Vallalkozénak jogiban 4ll a Megrendelének adott 30 nap felmondasi id6ve! felbontani a
Szerzddést, ha:
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a)a Szerzédésben meg nem hatirozott okbél, illetve nem a Villalkozénak tulajdonithaté hiba
miatt 90 napndl hosszabb idére felfliggeszti a Munkdk vagy azon barmely részének
tovabbépitését.

26.3 Az ilyen szerzédésfelmondéds nem befolyasolja a Villalkoz6 és a Megrendel6 Szerzédés
szerinti egyéb jogait. Ilyen szerz8désfelmondds esetén a Véllalkozénak — a Megrendeld
allamaban érvényes torvényektdl is fliggben — jogaban 4ll azonnal elszallitani felszereléseit a
Helyszinrél.

26.4 1lyen szerzédésfelmondas esetén a Megrendeld koteles megtériteni a minden Véllalkozd altal
elszenvedett kart és veszteséget.

27 Epitési naplé

27.1 A Villalkozo kételes épitési naplét az Epitési Helyszinen tartani. Az épitési naplét egy
eredeti €s legalabb két masolati példanyban kell vezetni. Az épitési naplé tartalmat illetSen be kell
tartani a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el$irasait.

272 Az FEpitési Naplét naprakész 4llapotban kell tartani és olyan helyen ahol a MegrendelS

barmikor hozzaférhet. Az Epitési napldba bejegyzeseket csak a Vallalkozé illetve a Megrendeld
altal kijelslt személyek tehetnek.

28 A munkavépzés és az anvagok, berendezések mindsége

28.1 A Munkdk soran felhasznalt alkatrészeknek, berendezéseknek és anyagoknak meg kell
felelniiik a Miiszaki ElSirdsokban, Tervrajzokban és a Szerz6désben meghatarozott egyéb
kdvetelményeknek; ezeket a Vallalkozd a Megvaldsitds idGtartama alatt mindvégig koteles
azonositasi célbdl Ggy tartani, hogy a MegrendelS rendelkezésére alljanak.

28.2 Az olyan alkatrészek, berendezések és anyagok, amelyck nem felelnek meg az el6irt
mindségnek, beépités elStt clutasitdsra keriilnek. Az elutasitott alkatrészeken és Anyagokon
kiilénleges jelzés helyezhet$ el. Ennek azonban olyannak kell lennie, hogy ne véltoztassa meg a
megjelSlt alkatrészeket, berendezéseket és anyagokat, és ne befolyasolja kereskedelmi értékiiket
sem. Az elutasitott alkatrészeket, berendezéseket &s Anyagokat a Villalkozd a Megrendeld 4ltal
meghatirozandd iddn beliil kételes elszallitani a Helyszinr6l. Ennek elmulasztasa esetén azokat a
Megrendeld fogja elszallittatni, a Vallalkozé kockazatéra és koltségére. Barmely olyan munkat,
amely elutasitott alkatrészeket, berendezéseket vagy anyagokat tartalmaz, szintén el kell utasitani.

28.3 A Megrendelének a Munkak kivitelezésének elSrehaladasa kézben, még annak dtvétele elétt
Jjogaban 4ll elrendelni vagy elddnteni, hogy:
a)tévolitsak el a Helyszinrdl az utasitisban megadott idén beliil mindazon anyagokat vagy
alkatrészeket, berendezéseket, amelyek a Megrendeld megitélése szerint nem felelnek meg a
SzerzGdésnek;

b)cseréljék azokat szabalyos és megfeleld anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre; vagy

c)tekintet nélkiil a korébbi fizemprébakra vagy kdzbensd kifizetésekre bontsdk le és készitsék

el Gjra, illetve javitsdk ki megfelelé médon az olyan munkékat, amelyek az alkatrészek,
berendezések, az anyagok, a megmunkalds vagy a Vallalkozé felel@sségére végzett tervezés
tekintetében a Megrendeld véleménye szerint  nem felelnek meg a  Szerz6dés
kévetelményeinek.

28.4 A MegrendelS koteles a lehetd leghamarabb irisban tjékoztatni a Villalkozét dontésérsl,
részletezve az allitdlagos hibakat is.
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28.5 3A Villalkozo koteles a lehetd leggyorsabban, sajat kdltségén orvosolni az igy megjelGlt
hibékat. Ha a Vallalkozé nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a Megrendelének jogaban all
mas személyeket alkalmazni e feladatok elvégzésére, és ebben az esetben az ezzel kapcsolatos
kéltségeket a Megrendels levonja a Vallalkozo szamara esedékes vagy késébbiekben esedékessé
valé kifizetésekbdl.

29 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga

29.1 Ha a Szerzédés a Véllalkozé altali szerz6désszegés miatt keriil felbontasra, a Megrendelének
jogaban 4ll a Helyszinen 1év6 Berendezéscket és Anyagokat, Ideiglenes Munkakat a Munkék
befejezéséhez felhasznalni,

29.2 Amennyiben a Szerz6dés még a Munkik kivitelezésének befejezése el6tt szlinik meg, a
Villalkozé kdteles atadni a Megrendel6nek minden olyan Berendezést és Anyagot, Ideiglenes
Munkékat, aminek tulajdonjogit a Megrendel6re ruhazta 4t. Ha ezt nem teszi meg, a Megrendel&
megteheti az altala az ilyen Ideiglenes Munkak, Berendezések és Anyagok megszerzése
érdekében szitkségesnek tartott 1épéseket, s az ezzel kapesolatos koltségeket a Vallalkoz6tol
kivetelheti.

30 Atadas-atvétel

Teljesités igazolasdra Megrendeld részérdl jogosult
SZOLLAK Kft.:  Andrasi Imre ligyvezetd igazgatd

30.1 A miiszaki atadds-atvételi eljards magaban foglalja a helyszini bejarast.

Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:
- a munka a szerz8dés és annak mellékleteiben meghatirozott kdvetelményeknek és a
hatosagi eléirisoknak, valamint - esetlegesen menetkézben elrendelt a megrendeldi
moédositidsoknak megfelelGen hidny- és hibamentesen elkésziilt,
- rendelkezésre allnak az eljardst megel6z8 alkalmassigi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznilatbavételi
és lizem behelyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem latnak okot az engedély
megtagadasara,
- a munkavédelmi vezet$ nyilatkozata rendelkezésre 4ll.
A Villalkozénak termékfelelGsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az &ltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelGségére, valamint az elvégzett
munkak szakszer(iségére, :
Jelen szerzGdés teljesitését a sikeres miiszaki dtadas-atvétel jelenti.

302 A Villalkozdé az atadas-dtvételi jegyzlkonyv aldirdsdval egyidejiileg koteles 4tadni a
Megrendeldnek 3 példany atadasi dokumenticiot.
Az atadasi dokumentacio tartalmazza:
A megval6sulasi tervdokumentdciot, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult llapotanak
miiszaki terveit, valamint az alibbi iratanyagokat magyar nyelven:
- Felel8s miiszaki vezetS nyilatkozatat
- karbantartasi és kezelési utasitas,
- mindségbiztositisi jegyzbkdnyv,
- mérési jegyzOkonyvek,
- sziikséges mindségvizsgalati jegyz8konyvek,
- beépitett anyagok miibizonylatai,
- tervezdi és kivitelezbi nyilatkozatok,
- épitési naplék mésolatai,
- a kézrem(ikddd alvallalkozok listdja a lényeges adatokkal,
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31

32

- ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama),

- minden olyan levelezési, jegyz8kdnyvi méasolat, amely a kivitelezéssel kapcesolatban
informaciokkal bir a kés6bbi vitds kérdések eldontésére, illetve az {izemeltetési,
hasznositasi munkak elvégzésére,

- Uzemeltetési, hasznalati eldirdsok, feltételek kdnyve.

30.3 A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Villalkoz6t terhelik.

Jotallasi Kitelezettség

31.1 A Villalkoz6t a sikeres miiszaki atadas-atvételt kbvetd 24 honap idSszakra teljes korli
jotallasi kotelezettség terheli az elvégzett munkakat illetGen.

31.2 A Villalkozé a jotallasi kotelezettség idGtartama alatt, vagy annak lejaratatdl szamitott 30
napon beliil tartozik kijavitani vagy helyredllitani a Munkdkban eléfordulé minden esetleges hibat
¢€s kdrosodast, amelyek oka:

ayhibas Berendezések vagy Anyagok hasznalata, kivitelezési hiba vagy a Villalkozd altal
elkdvetett tervezési hiba; és/vagy

b)a Villalkozé &ltal ezen IdStartam sorén elkdvetett barmilyen cselekedet vagy mulasztas.

31.3 A Villalkozd koteles a hibdt a lehetd leggyorsabban kijavitani vagy helyredllitani. A
kicserélt vagy feljitott tételek vonatkozasaban a jotallasi kitelezettség idStartama a Megrendeld
megelégedésére elvégzett csere vagy feljitds napjan elolrdl kezd6dik

31.4 Ha a j6tallasi idészak id6tartama alatt hiba vagy sériilés fordul el8, a Megrendeld kdteles
err6l a Véllalkozot értesiteni. Ha a Villalkozd nem orvosolja a hibat vagy sériilést az értesitésben
megjeldlt hatdridbig, a Megrendeld elvégezheti maga, illetve kiviteleztetheti massal a Munkékat,
a Villalkozé koltségére és kockazatara, amely esetben a Megrendelénél ezzel kapcsolatosan
felmeriilt kéltségeket a Megrendel8 jogosult kiliségeinek megtéritését a Villalkozotol kdvetelni.

31.5 Ha a hiba vagy sériilés olyan jellegli, hogy a miatt a Megrendel6 jelentdsen korlatozotta valt

a Munkdk egészének vagy egy részének haszndlatdban, a Megrendeld egyéb jogorvoslati
lehet8ségeinek fenntartdsa mellett jogosult visszakdvetelni a Munkak érintett részeivel
kapcsolatban kifizetett Osszegeket, valamint az ilyen részek lebontasival és a Helyszin
megtisztitasaval kapcsolatosan felmeriild 6sszegeket is.

31.6 Vészhelyzet esetén, amikor a Vallalkozo nem érheté el azonnal, vagy ha elérték is, nem
képes azonnal megtenni a szikséges [épéscket, a Megrendel vagy a Megrendeld mésokkal is
elvégeztetheti a sziikséges munkdkat, a Vallalkozé kéltségére. A Megrendeld, vagy a Megrendeld
képviseldje a lehetd leghamarabb tijékoztatni kteles a Vallalkozdt a megtett intézkedésekrdl.

rrrrrr

marad a kivitelezés megfelelosegeen a szavatossagra vonatkozé Jogszabalyok e¢l6irasai szerint.

Végleges Atvétel

32.1 A jétallasi id3szak leteltével, amikor az sszes hibat és sériilést kijavitottadk, a Megrendeld
kételes kiadni a Vallalkozé részére a Végleges Atvételi Igazolast amelyen megjeldli azt a
datumot, amelyen a Véllalkozé a Megrendeld megelégedésére teljesitette Gsszes Szerzédés

szerinti kotelezettségeit.
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33 Vis Major

33.1 Egyik fél sem tekinthet§ vétkesnek vagy a Szerzddés szerinti kbtelezettségeit megszegdnek,
ha kételezettségei teljesitésében olyan Vis Major akadalyozza meg, amely a Szerzédés
odaitélésére vonatkozo értesités kézhezvétele, illetve a Szerz6dés hatéilyba lépése (amelyik elébb
kévetkezik be) utén lép fel.

33.2 A ,,Vis Maior” kifejezés itt a kGvetkezdket jelenti: olyan erGhatalom, sztrajk, kizdrds vagy
egyéb ipari zavargas, kdzellenség altali cselekedet, hadiizenettel vagy a nélkiil folyd hébort,
blokad, felkelés, lazadas, jarvany, foldcsuszamlas, foldrengés, vihar, villimlds, drviz, eléntés,
szokatlanul magas vizallas illetSleg drhulldm, tartésan csapadékos iddjaras, és 0 Celsius fok alatti
hémérséklet, polgiri zavargas, robbands, vagy mas hasonld, elére nem lathaté esemény, amelyet
egyik f¢l sem képes iranyitani, és amelyet egyik fél sem lehet képes lekiizdeni. Vis Maior-nak
mindsiil tovabba a Megrendeld oldalardl, ha a kivitelezés megkezdésének iddpontjaig a beruhézis
pénziigyi forrasait jelentd timogatisok barmelyikét a Megrendel6td] megvonjak.

33.3 A Megrendeld altali szerz6désfelmondassal kapcesolatban leirtaktol eltérden, a Vallalkozét
nem lehet szankcionalni a kotbérrel vagy szerz8désszegés miatti szerzddésfelmondéssal és
kartéritéssel, ha a késedelmes teljesités, vagy a Szerzddés szerinti kotelezetiségei teljesitésében
elkdvetett egyéb mulasztis Vis Major kivetkezménye. Hasonléképpen, fiiggetleniil a késedelmes
teljesitéssel és a Vallalkozd altali szerz8dés-felmondassal kapcsolatban leirtaktdl, a Megrendel6
sem szankciondlhatd a késedelmes kifizetés vagy elmulasztott teljesités miatti kamatfizetéssel,
illetve szerz8désszegés miatti szerzddésfelmondéssal, ha a késedelem, vagy a Szerz6dés szerinti
kételezettségei teljesitésében elkdvetett egyéb mulasztas Vis Major kévetkezménye.

33.4 Ha valamelyik fél dgy véli, hogy Vis Major meriilt fel, amely akadalyozhatja kételezettségei
teljesitésében, akkor arrdl azonnal kiteles értesiteni a masik felet, s az értesitésben meg kell adni
a felmeriilt kériilmények jellegével, varhaté tartaméval és varhaté kévetkezményeivel kapcsolatos
minden fontos részletet. Hacsak arra a Megrendel8 irasban més utasitast nem ad, a Véilalkozd
kételes folytatni a Szerz8dés szerinti kotelezetiségei teljesitését, amilyen mértékben ez az
¢ésszeriiség hatérain beliil megvaldsithatd, és kiteles arra torekedni, hogy a kitelezettségei
teljesitését lehetévé tevd olyan alternativ megoldasokat taldljon, amelyeket nem akadélyoz a Vis
Major. A Villalkozé azonban nem folyamodhat ilyen alternativ megolddsokhoz, amig a
Megrendeld erre utasitist nem ad.

33.5 Ha a Vallalkozonal tobbletkéltségek mertilnek fel a Megrendeld utasitasainak teljesitése
vagy alternativ megoldésok alkalmazésa miatt, azok &sszegét a Megrendeldnek igazolnia kell.

33.6 Ha a Vis Major koriilményei 120 napon 4t fennallnak, akkor — eltekintve a Munkak
befejezésére adott hataridd ezen okbél szerzGdésmébdositissal t6rténé meghosszabbitasdnak
lehetdségétdl — barmelyik félnek jogaban 4ll, hogy a mésik félnek adott 30 napi felmondassal a
Szerzédést felbontsa. Ha a 30 napos felmondési idészak végén a Vis Major még mindig fennall, a
Szerz6dés felbontdsra keriil, és ennek kovetkeztében, a Szerzodés tekintetében irdanyadd jog
alapjan mindkét fél mentesiil a Szerz8dés tovabbi teljesitésével jard kitelezettségei alol.

34 A szerzbdés joga, vitds kérdések rendezése

34.1 A szerz6désre a Magyar Koztarsasag Joga az irdnyado.

342 A Megrendeld és a Vallalkozé kételesek minden er6feszitést megtenni annak érdekében,
hogy a kozottiik, illetve a Megrendeld és a Vallalkozd kézétt felmeriild esetleges vitikat békés
uton rendezzék.

34.3 Ha a felek kozbtt nem jon létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikotik a
Megrendel székhelye szerinti, hatdskorrel rendelkezd birdsag illetékességét;
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35 [Etikai kikotések

35.1 A Véllalkozo és alkalmazottai kdtelesek a szakmai titoktartdsra a Szerzédés teljes id6tartama
alatt és annak teljesitése utan is. Minden, a Vallalkoz6 altal a Szerzédéssel kapcsolatban készitett
vagy kapott jelentés és mas dokumentum bizalmas.

35.2 Szerz6dé Felek kizérélag a Szerz6désben szabilyozott modon hasznilhatjék az altaluk a
Szerz8dés teljesitése kozben készitett, kapott vagy megismert jelentéseket és dokumentumokat.

36 Az alibb felsorolt mellékletek jelen Szerzidés elvalaszthatatlan részét képezik:

melléklet: Vallalkozo ajanlata

melléklet: tervdokumenticio

melléklet: miiszaki iitemterv

melléklet: pénziigyi litemterv

melléklet: felhatalmazé nyilatkozat azonnali beszedési megbizas benyGjtasara
melléklet: biztositisi szerz8dés masolata, valamint a Szerz6dés létrejottét megelézden
utolsé fzben kiegyentitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum mésolata
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Pénziigyi iitemterv

Szolnok, Széchenyl Gimnézium
Természettudomanyos labor kivitelezése

I. iitem

Bontasi munkéik

Takaritds, melléklétesitmények
Fem és konnyliszerkezetek
Vakolés és rabicolds

Burkolas

Belsd nyilaszardk elhelyezése
Kiils6 nyilaszardk elhelyezése
Bels8épitészet

Lakatos szerkezetek
Feliiletképzés

Szigetelés

Epiiletgépészeti szerelés
Villanyszerelési munkak

Szamlazds idGpontja: 2011. december 15.
Szamla értéke ; nett6 21.446.076,- Ft
Fizetési hat4rid§: 2012. februar 13.

1L iitem

Takaritas, melléklétesitmények
Fém és konnyliszerkezetek
Vakolds és rabicolés

Burkolas

BelsGépitészet

Felilletképzés

Szigetelés

Epiiletgépészeti szerelés

Villanyszerelési munkak

Miiszaki atadés — 4tvétel

Szamlazds idGpontja: ' 2012. januir 31.
Szamla értéke : netté 21.446.076,- Ft
Fizetési hataridé: 2012. marcius 31

Szolnok, 2011. szeptember 27
SZOLTISZ
Inari Szolgaltaid és Kereskedelmi Kt
"R000 Szolnok, Doézsae Gydrgy 1t 5.







Allianz

Hungéria
AHB Zrt Vallalati Uzletkoték Fidkja
1087 Budapest Kdnyves K 48-52
Képviselet Szolnok Nagy Imre 10/a
Toth Géza tandcsadd

BIZTOSITASFEDEZETI IGAZOLAS

Az AHB ZRT nevében igazoljuk hogy a
SZOLTISZ KFT
50008zolnok Dézsa Gybrgy 0t 5.
tigyfeliink érvényes Keret Epités - Szerelés / CAR/ biztositéssal rendelkezik tarsasagunknal.
A biztosités kitvényszadma: 266576858. .
Kockazatviselés kezdet: 2009.09.01.
Dijfizetés gyakorisiga: negyedéves 2011.11.01-ig rendezett.
Fenti igazolas az tigyfél kérésére adtuk ki.

Szolnok 2011-09-05

- AHB Zrt nevében.
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 Budapest, 2009. szeptember 28
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